

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 ze dne 7. 10. 2016

(č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: liberecky.kraj@spucr.cz, semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Jiří Foltán

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

osoba odpovědná (úředně

oprávněná) za zpracování XXXXXXXXXXXXXXXX

návrhu KoPÚ:

Společník GEOŠRAFO s.r.o

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: sfm77qh

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Společník ŠINDLAR s.r.o
sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: g4d5wwq
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1239593359/0800
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Háje nad Jizerou, bod 3.4, **který zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	1 200	84 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					84 000	

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	33	1 200	39 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

III.**Zvláštní ustanovení**

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.4. s ohledem na skutečnost počtu MJ obdržených v žádostech vlastníků o vytyčení. Ve smlouvě o dílo uvedený počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem objednatele, neboť se jedná o položku, u které nelze předem objektivně určit přesný počet MJ. Na základě žádostí vlastníků, které objednatel obdržel, se rozhodl pro úpravu počtu MJ tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

Cena etapy 3.4. **se tak snižuje o 44 400,- Kč bez DPH, tj. snížení o 53 724,- Kč včetně DPH.**

Tímto dodatkem dochází zároveň ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele. Namísto původně uvedeného Ing. Petra Fejtka nastupuje jako vedoucí Pobočky Semily Ing. Dáša Zemanová.

IV.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V Liberci dne 25. 9. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 23. 9. 2020

.....
Jiří Foltán, vedoucí Společník
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.