

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 42/120/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

BAUWERK s.r.o.
se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
zastoupená Robertem Musilem, jednatelem
IČ: 02382270
DIČ: CZ02382270
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Robert Musil
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27.7.2020 č.j. 42/120/20 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7“ a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce. Rovněž předmětem dodatku je změna doby plnění.
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

1. Dle čl. II. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnový list rozpočtu.
2. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.7.2020 a odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 21.9.2020 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 4.917.442,10 Kč
(slovy:
čtyřimilionydevětsetšedmnácttisícčtyřistačtyřicetdvěkorundydesethaléřůčeských)

III.

V čl. IV. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla: se mění z 20.10.2020 na 15.11.2020.

IV.

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.**
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.**
- 3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.**
- 4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.**
- 5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.**

Přílohu tvoří změnový list rozpočtu.

V Praze dne

6.10.2020

V Praze dne

6.10.2020

objednatel

zhotovitel