

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. VO/108/2020

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
dále jen „občanský zákoník“ v jeho platném znění

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Vážany
Sídlo: Vážany 95, 682 01
IČ: 00373591
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Mgr. Ivana Wagnerová,
starostka obce

(dále jen „objednatel“)

B. Zhotovitel EMPESORT s.r.o.
Sídlo: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 62362569
DIČ: CZ62362569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Mgr. Pavel Kuběja, Tomáš Volek

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 8.7.2020 Smlouvu o dílo č. VO/108/2020 (dále jen Smlouvu) a na základě této platné a účinné Smlouvy, kterou se cítí být vázány, dnešního dne uzavírají mezi sebou její dodatek č. 1.

II.

Smluvní strany sjednávají, že **čl. III. odst. 1.** Smlouvy mění takto:

1. Termín zahájení doby plnění: do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla se prodlužuje do 30.11.2020, z důvodu čekání povolení na rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci Vážany od společnosti E-ON Distribuce, a.s..
(původní termín realizace plnění byl 30.9.2020)


III.

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se stává nedílnou součástí této Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá smluvní strana.

VII. Doložka

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Vážany na 10. zasedání konaném dne 23.9.2020, usnesením č. 7/10-ZO/2020

Ve Vážanech dne 24.9.2020



Ve Valašském Meziříčí dne 25.9.2020

