

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
Květen	2020	Lešení a stavební výtahy	43 706,45 Kč
		Přípravné práce, bourání, zemní práce vč.	67 050,77 Kč
		Úpravy povrchu vnější	33 842,36 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	300 212,36 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	104 562,32 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	137 210,38 Kč
		Vytápění	32 541,78 Kč
Červen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	39 753,65 Kč
		Úpravy povrchu vnější	25 654,36 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	121 455,32 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	198 547,24 Kč
		Elektromontáže	52 003,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	182 004,65 Kč
		Vytápění	28 659,34 Kč
Červenec	2020	Úpravy povrchu vnější	22 458,97 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	77 655,34 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	118 324,69 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	150 478,39 Kč
		Elektromontáže	46 021,72 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	52 698,24 Kč
		Vytápění	35 873,64 Kč
Srpen	2020	Úpravy povrchu vnější	18 698,36 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	112 365,97 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	445 183,16 Kč
		Elektromontáže	89 654,12 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	64 287,65 Kč
		Vytápění	25 489,32 Kč
Září	2020	Úpravy povrchu vnější	26 745,21 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	366 478,25 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	89 659,78 Kč
		Vytápění	44 504,03 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Říjen	2020	Úpravy povrchu vnější	33 258,98 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	167 521,69 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	401 657,39 Kč
Listopad	2020	Úpravy povrchu vnější	29 644,98 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	184 652,78 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	101 325,68 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	71 421,65 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	111 478,20 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	385 124,23 Kč
Prosinec	2020	Úpravy povrchu vnější	39 549,36 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	127 458,65 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	121 478,45 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	165 572,01 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	201 048,32 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	188 956,32 Kč
		Vytápění	33 874,36 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	91 749,45 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	188 232,37 Kč
Leden	2021	Úpravy povrchu vnější	81 899,40 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	145 322,36 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	146 960,25 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	499 198,38 Kč
		Elektromontáže	52 648,23 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	102 345,87 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	132 749,45 Kč
		Vytápění	84 659,23 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	281 349,36 Kč
Únor	2021	Nátěry a dokončovací práce	32 731,36 Kč
		Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	33 568,51 Kč
		Úpravy povrchu vnější	102 818,60 Kč
		Lešení a stavební výtahy	28 682,29 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	381 960,42 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	559 642,38 Kč
		Elektromontáže	101 235,64 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	145 628,24 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	255 791,60 Kč
		Vytápění	103 254,32 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	78 412,69 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Březen	2021	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	30 550,20 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	364 236,38 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	163 820,50 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	205 325,68 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	785 326,34 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	98 247,39 Kč
		Elektromontáže	170 781,35 Kč
		Úklid a rezerva	251 235,42 Kč
Duben	2021	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	25 444,58 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	589 586,36 Kč
		Úklid a rezerva	281 604,08 Kč

12 114 802,55 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

CELKOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíc	Rok	Finanční objem provedených prací	Poznámka
Květen	2020	719 126,42 Kč	
Červen	2020	648 077,56 Kč	
Červenec	2020	503 510,99 Kč	
Srpen	2020	755 678,58 Kč	
Září	2020	527 387,27 Kč	
Říjen	2020	602 438,06 Kč	
Listopad	2020	883 647,52 Kč	
Prosinec	2020	1 157 919,29 Kč	
Leden	2021	1 559 863,89 Kč	
Únor	2021	1 790 994,69 Kč	
Březen	2021	2 069 523,26 Kč	
Duben	2021	896 635,02 Kč	