

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

email

DODAVATEL

ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o.
Dukelská 5692
430 01, Chomutov
IČ: 05362601

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás zajištění služeb technického dozoru investora pro investiční akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov“ na základě Vámi zpracované nabídky ze dne 23. 9. 2020., která je nedílnou přílohou této objednávky.
V rámci výkonu technického dozoru bude dodavatel pro objednatele vykonávat zejména tyto činnosti (podrobná specifikace činností 1.-3. V příloze č. 1 této objednávky):

1. činnost dodavatele při předání staveniště
2. činnost dodavatele během realizace díla
3. činnost dodavatele při předání a převzetí dokončeného díla

OBJEDNATEL:

- 1) se, zavazuje dodavateli poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro výkon technického dozoru a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby.
- 2) je povinen zajistit dodavateli přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po celou dobu výkonu technického dozoru.
- 3) je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se změněným projektem.
- 4) se zavazuje vystavit dodavateli plnou moc, pouze v případě, vyžaduje-li činnost dodavatele za objednatele právně jednat.

DODAVATEL:

- 1) se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost objednateli, jakož i osobám objednatelem zmocněným.
- 2) se zavazuje poskytovat zmocněným osobám objednatele veškeré požadované podklady a výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami a předpisy.

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:


Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
105 300,00 Kč bez DPH 127 413,00 Kč vč. DPH	12 měsíců (10/2020 – 30.9.2021)

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, PŘÍZVÍSKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
---	---	---

430 28 Chomutov
IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
-11-

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

1. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1.1 - odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek objednatelem

2. ČINNOST DODAVATELE BĚHEM REALIZACE DÍLA

2.1 - vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto objednávkou, stavebním zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;

2.2 - sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací;

2.3 - kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů (sazenic), technických zařízení před jejich zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;

2.4 - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména:

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc;

2.5- iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán 1x za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
- každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto jednání;

2.6 - informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech technických;

2.7 – kontrola a schválení zařízení staveniště


2.8 - kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby předložil příkazci před podpisem SOD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

2.9 - kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu;

2.10 - prověření zhotovitele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

2.11 - měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě protokolu

2.12 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě zjištěných nedostatků přerušení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

2.13 - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

2.14 - prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, Vlastnictví zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

2.15 - uplatňování námětů směřujících ke z hospodárnění budoucího provozu, údržby díla;

2.16 - doporučování jakýchkoliv změn díla objednateli a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních s dodavatelem stavby

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takového požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce a kontrola výkazu výměr;

2.17 - činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele

2.18 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.19 - týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.

3. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

3.1 - příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;

3.2 - kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a vyhotovení písemného výstupu o kontrole;

3.3 - kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného výstupu o kontrole;

3.4 - kontrola až do úplného vyklizení staveniště

N20-09 05 K			CENOVÁ NABÍDKA ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o. IČO : 05362601; DIČ: CZ05362601 Dukelská 5692, 430 01 Chomutov, tel. 603 526024
Dne:	23.9.2020		
Vypr.			

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Investiční akce: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov**

Investor: **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Termín realizace: 10/2020 – 09/2021

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Jedn.	Množství	Cena/J	Celkem [Kč]
Práce – TDI						
1	HZS	Nastudování projektové dokumentace	hod	24,00	650,00	15 600,00
2	HZS	Předání staveniště, záznamy dodavatele, investora	hod	4,00	650,00	2 600,00
3	HZS	Kontrolní dny na stavbě, prohlídky, zápisy, e-maily apod.	hod	90,00	650,00	58 500,00
4	HZS	Technické prověřování materiálů, tech.listy, certifikáty, apod.	hod	20,00	650,00	13 000,00
5	HZS	Doplňkové kontroly a řešení na stavbě, zkoušky, měření a pod.	hod	14,00	650,00	9 100,00
6	HZS	Kompletace dokumentace a podkladů pro zdárné předání stavby.	hod	10,00	650,00	6 500,00
NABÍDKA CELKEM bez DPH						105 300,00

Cenová nabídka je zpracována na základě veřejně dostupné PD.



ELEKTROMONTÁŽE ŠEDIVÝ s.r.o.
Dukelská 5692, Areál Vákovny Trub, 430 01 Chomutov

