

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby  
**Předkladatel :** **KAVAS ELEKTRO s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor**  
**Název akce :** Rekonstrukce elektroinstalace společných prostorů bytového domu čp. 2301, ul. Pražského povstání, Tábor  
**Číslo SOD :** č. 85/2020  
**Stavební objekt :** bytový dům  
**Forma předložení změny :** xxx  
**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny o 41.115,30 bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** bez vlivu

**Technický popis :** + narovnání výměry opláštění dešťového svodu + SDK kastlík  
+ bourání podlahy pro protažení hlavního napájecího kabelu  
- domácí telefony

**Přílohy :** xxx

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	