

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. HIO SM 001 2020 – „Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Stříbro**
Se sídlem: Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, zahor@mustribro.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, zahor@mustribro.cz
technický dozor stavby: [REDACTED]
stavebního deníku

1.2 Zhotovitel: **Lesní stavby, s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

stavbyvedoucí:

[REDACTED]

Bank.spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 9796140287/0100

II. Úvodní ustanovení

2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 27.3.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:

„**Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro**“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

Na základě požadavků ze strany objednatele stavebních prací se cena podle SOD čl. III Cena za dílo odst. 2 mění dle přílohy tohoto dodatku s názvem „Rozpočet k dodatku č.3“.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 31 005,27 Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 59 094,00 Kč bez DPH

3.2 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.2.1 Celková smluvní cena dle čl. 3. odst.1 SOD
bez DPH 3 866 871,31 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 28 088,73 Kč bez DPH.

3.2.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 838 782,58 Kč

3.3 Rekapitulace nové ceny díla s vyčíslením DPH:

Cena bez DPH	3 838 782,58 Kč
DPH 21%	806 144,34Kč
Cena včetně DPH	4 644 926,92 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. HIO SM 001 2020 zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře, dne

V Nýrsku, dne

.....
p. Martin Záhoř, starosta

.....
p. [REDACTED], jednatel