

Dodatek ke Smlouvě

Číslo související Smlouvy:

27ZA-002195

Název související Smlouvy:

**Projektová dokumentace na stavební práci „D35 Oprava příkopů
a žlabů - vsakovací příkop v km 271“**

Číslo dodatku: **27DKO-000059**

Název dodatku:

**Dodatek ke Smlouvě – PD na stavební práci „D35 Oprava příkopů
a žlabů - vsakovací příkop v km 271“**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

POSKYTOVATEL:

Název: **FORVIA CZ s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Článek I.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 5. 2020.

Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v tomto Dodatku se řídí Smlouvou o poskytování služeb, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci
**„Projektová dokumentace na stavební práci „D35 Oprava příkopů a žlabů - vsakovací
příkop v km 271“**

- z důvodu požadavku objednatele o rozdělení projektové dokumentace na dvě části:
1. PD řeší čištění příkopů a žlabů – vsakovacího příkopu na D35 km 271 s termínem plnění do 30. 9.2020
 2. PD zahrnuje opravu příkopů a žlabů – vsakovacího příkopu na D35 km 271 s termínem plnění do 30. 6.2021

(Cenové parametry jsou nezměněny, pouze jsou stanoveny nové termíny).

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb č. 27ZA-002195
dohodnut do:

30. 6. 2021

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 1. 10. 2020

V Poděbradech dne 1. 10. 2020

Ředitelství silnic a dálnic

FORVIA CZ s.r.o.