

Stat
Městská
Veslařská
Jundrov
637 00 Brno

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/1/6

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a
ZHOTOVITEL: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jednající: [redacted], jednatel společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21. 4. 2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Jasanová“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně v rozsahu díla, jejíž přesný popis je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek, kterým mění rozsah díla a cenu za dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouvou byla sjednána cena za dílo ve výši 8 899 161,37 Kč bez DPH. Na základě změnových listů vztahujících se k plnění dle odst. 2 výše dochází k vícepracím ve výši 1 187 801,19 Kč bez DPH a méněpracím ve výši 777 199,52 Kč bez DPH. Celková cena díla se tím navyšuje o 410 601,67 Kč bez DPH a článek 4.1.2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla celkem bez DPH

9 309 763,04 Kč“.

4. Rozsah změny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele dva originální stejnopisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku je:
- položkový rozpočet více a méně prací.

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 41. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 23. 9. 2020 (bod C)7).

V Brně dne 24. 9. 2020

V Brně dne 25 -09- 2020

.....
Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov

.....
starostka MČ Brno-Jundrov
(za Objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

.....
Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
..... jednatel společnosti
(za Zhotovitele)