

Ukončení smlouvy o přepravě

Výzva k podání nabídek č. 305 – Přeprava dříví na LS Frýdek-Místek 3. Q. 2020

Ev.č. zakázky: 911/2020/027

Uzavřené dne 29.6.2020 v Ostravě

mezi

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek a zastoupeným Ing. Tomášem Pekou, lesním správcem LS Frýdek - Místek, na základě pověření ze dne 19.08.2019

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem podnikání: Slezská 2766, Frýdek, 738 01, Frýdek-Místek

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným: KOS Ostrava, oddíl B, vložka 471

Zastoupená Daliborem Balašem, člen představenstva

1) Dne 29.6.2020 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky zadané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Přeprava dříví (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019- 001318 (dále jen „DNS“).

Smlouva byla uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 11.6.2020 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Dopravce podanou v tomto řízení.


Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to do 30.9.2020 s nabytím účinnosti k 2.7.2020, kdy předmětem výše uvedené smlouvy byl závazek smluvního partnera provádět pro objednatele přepravu dříví, včetně souvisejících služeb s činností, upravených touto smlouvou, na odvozních místech v rámci LS Frýdek-Místek a vykládacích místech určených objednatelem.

2) Smlouva zaniká celkovým dosažením objemu předpokládaného množství dříví (4000 m3 dříví).

3) Finanční objem plnění zakázky.


Předmět plnění	Předpokládané množství MJ	Skutečnost MJ	předpoklad finančního objemu bez DPH	skutečnost finančního objemu bez DPH
Přeprava dříví na LS	4000	5157,07	509100	577470,30
Procento plnění		128,93 %		113,43 %

V Morávce:

.....


Za Lesy ČR, LS Frýdek Místek

Ing. Tomáš Peka



Za : Lesostavby Frýdek-Místek a.s.