

Odesílatel:
(dále jen zhotovitel)

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
IČ: 29298113
Ochoz u Brna 363
664 02 Ochoz u Brna

Příjemce:

(dále jen objednatel)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
IČ: 00027162
Hudcova 296/70
621 00 Brno - Medlánky

Žádost o prodloužení termínu předání kompletního díla na akci „Rekonstrukce pavilonu ryb“

Vážení,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu předání kompletního díla na akci „Rekonstrukce pavilonu ryb“.

Důvodem prodloužení termínu akce jsou dodávky a práce, jejichž nutnost vyvstala v průběhu stavby, tím došlo k navýšení objemu prací.

Vzhledem k rozsahu prací žádáme o prodloužení termínu předání kompletního díla o 10 pracovních dní, tedy do 27. 10. 2020.

V Ochozi u Brna dne 08. 09. 2020

S pozdravem

Marek Matyáš

jednatel společnosti

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.