



2020006123

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 29. 07. 2020, uzavřené mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace**  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
IČO: 00346292  
DIČ: CZ00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245  
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Jméno: **Moravia Containers, a.s. – divize PEGAS CONTAINER**  
Sídlo: Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
Jednající: Tomáš Flajsar, statutární ředitel  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
IČO: 05661986  
DIČ: CZ05661986  
Zápis v OR: MS Praha, oddíl B, vložka 22132  
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodatečné stavební práce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo ze dne 29. 07. 2020. Dodatečné stavební práce spočívají v montáži SPLIT systému s vnitřními nástěnnými jednotkami pro chlazení místností č. 1.02, 2.03, 2.04, 2.07, 2.08 a 2.11 a v instalaci kondenzačních jednotek chladicího systému na jižní stěnu budovy, včetně kompresorových jednotek a v jejich vzájemném propojení chladivovým potrubím a řídicími a napájecími kabely, a to dle projektové dokumentace pana Ondřeje Marka ze dne 13.08.2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez vzniku závažné újmy objednateli, tyto práce nemění povahu zakázky, a jejich hodnota nepřevyšuje 3,47 % hodnoty původní ceny díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku cenu ve výši 123 044,-Kč bez DPH.
4. Cena za dílo se s ohledem na dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku mění takto:

**Původní cena za dílo:****3 549 548,- Kč bez DPH, tj. 4 294 953,- Kč včetně DPH**

**Nová cena za dílo:**

**3 672 592,- Kč bez DPH, tj. 4 443 836,32 Kč včetně DPH**

5. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2020 zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
7. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


V Brně dne 15-09-2020

Ve Zlíně dne 25-09-2020




MUDr. Hana Albrechtová  
ředitelka  
za **objednatele**

Psychiatrická záchraná služba  
a.s., p.o.  
602 00 Brno




Tomáš Flajsár  
Statutární ředitel  
za **zhotovitele**

**PŘÍZEMÍ**




**1.PATRO**




OBLOUČKOVANÉ	20.05.2024
DATA	13.03.2024
VYPRACOVANÉ	ING. J. V. V. S.

SCHEMATICKE POHLEDY


POHLED 1




POHLED 2



POHLED 3



POHLED 4



1:1	1:1
1:1	1:1
1:1	1:1