

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15.08.2019

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190363

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4328_D2

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, vedoucí odboru investice
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresy:
tel/fax:
e-mail:
písemné doručení:
Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

Projekt HTL, s.r.o.

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice
Společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323
25865145
CZ 25865145
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
43-9664220277/0100
Ing. Pavel Šebesta - jednatel
xxx
xxx
Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice
xxx
xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190363, číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4328), na základě kapitoly IV. Nové služby a vícepráce, odstavec 1, kdy objednatel využívá právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD na technologická zařízení nebo stavební řešení, v následujícím rozsahu:

2.1. Zpracování **projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby** (dále jen PD DSP + DPS) pro Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava, v Hale vozovny, v dílně údržby, mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3, celkové délce 78 bm včetně příslušenství.

Pro zajištění beznapětového stavu trolejového vedení u nových lávek se předpokládá stávající využití stávajícího systému odpojování. Konstrukční řešení pracovních lávek bude vycházet z rozsahu stanoveného v příloze č. 1 smlouvy o dílo – Rozsah předmětu plnění, Areál tramvaje Moravská Ostrava, bod A.

Součástí PD DSP + DPS bude rovněž:

- a) Statický výpočet na zatížení nosné konstrukce nesoucí lávku a lávky samotné.
- b) Podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.
- c) Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.
- d) Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu pro potřeby vypracování PD provede zhotovitel. Součástí je i zaměření objektu 3D scannerem vyklizeného objektu (bez dopravních prostředků), a objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.
- e) Zajištění dokladové části k PD DSP + DPS v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 smlouvy o dílo – Rozsah předmětu plnění, Areál tramvaje Moravská Ostrava, bod B. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.

Projektová dokumentace PD DSP + DPS bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu .docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xlsx,
- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu *.xlsx,
- dle přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

2.2. Předmětem plnění tohoto Dodatku č. 2 je rovněž **výkon občasného autorského dozoru** dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Výkon občasného autorského dozoru bude probíhat na vyžádání, na základě výzvy objednatele. Předpokládaný rozsah výkonu občasného autorského dozoru je stanoven na max. 20 hodin. Rozsah/obsah výkonu občasného autorského dozoru je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Součástí výkonu občasného autorského dozoru, v rozsahu plnění dle tohoto Dodatku č. 2, ale nebude kontrola podrobné prováděcí dokumentace stavby, kterou bude zpracovávat zhotovitel stavby, před zahájením realizace stavby. Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2022.

Pokud objednatel bude požadovat výkon občasného autorského dozoru stavby nad předpokládaný rámec 20 hodin, bude tento rozsah evidován samostatně s tím, že nepřesáhne 8,6 hodin, respektive hodnotu 4.300,00 Kč bez DPH, a účtovat se bude dle hodinové sazby uvedené v bodě 3.2., tohoto Dodatku č. 2.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení výkonu občasného autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx

III. Cena díla

- 3.1. Na základě požadavku objednatele uvedeného v bodě 2.1 a 2.2, tohoto Dodatku č. 2, dochází ke změně celkové ceny za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 následovně:

	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem za celý předmět díla – smlouva o dílo, kapitola III., bod 1	695.000,00 Kč
Cena za zpracování PD DSP + DPS v rozsahu bodu 2.1 tohoto Dodatku č. 2	194.200,00 Kč
Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu bodu 2.2 tohoto Dodatku č. 2	10.000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)	899.200,00 Kč

- 3.2. Na základě požadavku objednatele uvedeného v bodě 2.2, tohoto Dodatku č. 2, se bude výkon občasného autorského dozoru stavby, nad předpokládaný rámec 20 hodin, účtovat podle hodinové sazby 500,00 Kč bez DPH za hodinu.

IV. Termín plnění

- 4.1. Do **220 kalendářních dní** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP + DPS, vč. kompletní dokladové části, která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 2.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu:

- dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD DSP + DPS.
 - že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DSP + DPS, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly II., tohoto Dodatku č. 2.
 - V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného/souhlasného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. tohoto Dodatku č. 2, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny.
- 4.2. Plnění díla, výkon občasného autorského dozoru, dle bodu 2.2, tohoto Dodatku č. 2, bude probíhat po dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.
- Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti výkonu občasného autorského dozoru 10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V. Platební podmínky

- 5.1. Platbu za provedené nové projekční práce dle bodu 2.1, tohoto Dodatku č. 2 uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí PD DSP + DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD DSP + DPS.
- 5.2. Platbu za výkon občasného autorského dozoru stavby dle bodu 2.2, tohoto Dodatku č. 2, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu výkonu občasného autorského dozoru stavby, jehož součástí bude evidence výkonu občasného autorského dozoru v hodinách a popisem práce.

5.3. Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 6.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

xxx
vedoucí odboru investice

.....

Ing. Pavel Šebesta
jednatel