

## Oprava výhybek v žst. Frýdek-Místek – VZ 63520154

Změny oproti rozpočtu:

**Rozpočet:**

20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000		
21	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	8,000		
41	M	5956164075	Pražce betonové pro výhybku jednoduchou J49 1:9-300 číslo 13-001 až 13-005	m	34,000		
27	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	256,500		
46	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	2 476,515		

**Skutečnost:**

20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	0,000		
21	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	0,000		
41	M	5956164075	Pražce betonové pro výhybku jednoduchou J49 1:9-300 číslo 13-001 až 13-005	m	32,000		
27	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	286,500		
46	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	2 536,51		
		5911651120 Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2020	Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V	m	23,82		

			cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
		5911529030 Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2020	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	ks	3,000		

**Méněpráce: - 74 675,68,- Kč**

**Vícepráce: + 40 819,06,- Kč**

**Změna celkem – 33 856,62,-Kč**

**Za Správu tratí, OŘ Ostrava:**

**Za STRABAG Rail a.s.:**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1146183

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8ab756d2-eae9-4af3-91f1-350d8f9925dd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.10.2020 10:30:00



5ae3caf8-81a4-45ba-b77e-368229ed26da