

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ č. 02PT-005868
číslo prodávajícího: 19-012-D
č. kupujícího: 02PT-005868

ze dne 27. 3. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.4.2019 (dále jen "Smlouva")

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Kupující“)

a

SPEL, a.s.

se sídlem: Kolín – Kolín V, Třídvorská 1402, 280 02

IČO: 00473057 DIČ: CZ00473057

spis. zn.: B 15551 vedená u MS v Praze,

zastoupená:

(dále jen „Prodávající“)

**Název akce: D0 stavba 512 D1-Jesenice-Vestec-Výstavba komplexního systému
měření rychlosti**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.3.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. Kupujícího 02PT-005868, č. Prodávajícího 19-012-D (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání komplexního systému měření rychlosti a poskytnutí služeb potřebných k zajištění funkčnosti tohoto systému na stavbě „D0 stavba 512 D1 – Jesenice – Vestec – Výstavba komplexního systému měření rychlosti“, a to v rozsahu specifikace Zboží a Služeb, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě, kterým se mění doba dodání Zboží a poskytnutí Služeb v čl. 5.1 a 5.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na návaznost dodávky a poskytovaných služeb na realizaci stavebních prací, nebylo možné splnění předmětu smlouvy v původním termínu, protože došlo ke zpoždění předání/převzetí staveniště z důvodů přičitatelných Kupujícímu. Prodávající v původním termínu provedl tyto práce: realizační dokumentace stavby, výrobní dokumentace poloportálů včetně statického posouzení, výroba 4 ks poloportálů, výroba 10 ks rozvaděčů a výroba komponentů pro technologii měření úsekové rychlosti. S ohledem na provedení uvedených prací jako dílčího plnění smlouvy, konstatují smluvní strany, že považují za spravedlivé umožnit dílčí fakturaci, a v souvislosti s tím se dohodly na úpravě čl. 8.5 Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Dohodou smluvních stran se články 5.1 a 5.2 Smlouvy mění následovně:

- 5.1 Lhůta pro dodání Zboží - Komplexního systému měření rychlosti se mění následovně: 6 měsíců od předání a převzetí stavby bez započtení zimní technologické přestávky.
- 5.2 Lhůta pro poskytnutí Služby – dokumentace a inženýring, stavební práce, kabelové rozvody a ostatní práce se mění následovně: 6 měsíců od předání a převzetí stavby bez započtení zimní technologické přestávky.

2. Článek 8.5 Smlouvy nově zní takto:

- 8.5 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Ceny jednotlivého druhu Zboží uvedeného v čl. 5.1 Smlouvy podpisem Předávacího protokolu, nebo jiného odpovídajícího potvrzení prokazujícího úplné nebo dílčí plnění předmětu Smlouvy
Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Ceny jednotlivé Služby uvedené v čl. 5.2 Smlouvy podpisem Předávacího (akceptačního) protokolu, nebo jiného odpovídajícího potvrzení prokazujícího úplné nebo dílčí plnění předmětu Smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN:
za Kupujícího

PODEPSÁN:
za Prodávajícího

Datum: 31-12-2019

Datum: 31-12-2019

Dohoda Smluvních stran
D0 stavba 512 D1-Jesenice-Vestec-Výstavba komplexního systému měření rychlosti

Dohoda Smluvních stran
o narovnání
(dále jen „Dohoda“)

Mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

(dále jen „**Kupující**“) na jedné straně

a

SPEL, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

Třidvorská 1402, 28002 Kolín - Kolín V

004 73 057

CZ00473057

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551

akciová společnost

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé.

(Kupující a Prodávající dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I.

- 1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.03.2019 Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb č. 02PT-005868 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „D0 stavba 512 D1-Jesenice-Vestec-Výstavba komplexního systému měření rychlosti“ (dále jen „Zakázka“).
- 2) Tato Smlouva byla upravena Dodatkem č. 1, uzavřeným Smluvními stranami dne 21.05.2019 (dále jen „Dodatek č. 1“) a následně předmětným Dodatkem č. 2 ze dne 31.12.2019 (dále jen „Dodatek č. 2“). Tento Dodatek č. 2 splňuje náležitosti pro povinné zveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Dále jen „Zákon o registru smluv“).
- 3) Účelem této dohody je vypořádání doposud uskutečněných plnění, neuskutečněných plnění, vzájemných práv a povinností Smluvních stran, založených tímto Dodatkem č. 2, který v důsledku nezveřejnění nenabyl účinnosti.

II.

Smluvní strany této Dohody shodně a výslovně prohlašují, že si vzájemná plnění, již realizovaná a poskytnutá na základě zrušeného Dodatku č. 2, nebudou vracet a ponechají si je tak, jak je na základě Dodatku č. 2 nabyly. Současně prohlašují, že trvají na poskytnutí dosud nerealizovaných plnění a práva a povinnosti jim plynoucí ze Smlouvy mají v úmyslu splnit tak, jak jsou stanovena ve Smlouvě, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

III.

- 1) Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona o registru smluv spolu s Dodatkem č. 2.
- 3) Smluvní strany svým podpisem stvrzují své obeznámení se a souhlas s obsahem této Dohody.

V Praze dne: 30 -06- 2020

V Praze dne: 10.7.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SPEL, a.s.

Podpis:

Podpis:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DOHODA SMLUVNÍCH STRAN	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 5753/21/20-21120	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	F.07.02.04 STRANA: 2/2