






## Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/69/2020

### Ochrana kultur proti buření ručně i mechanizovaně,, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, 3.q 2020





uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
**divize**  
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

#### Zhotovitel:

Název: **TOPAZ PRAHA PLUS družstvo**  
Sídlo: Vavřenova 1171, 142 00 Praha  
IČO: 27579662  
DIČ: CZ27579662  
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze Dr.6502,19.7.2006  
Zastoupený: **Ivana Dvořáková**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Ivana Dvořáková**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 12. 2020. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je komplikace s dostupností zahraničních pracovníků v koronavirové krizi.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 5. 10. 2020

V Praze, dne 23.9.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Petr Švadlena  
ředitel

.....  
TOPAZ PRAHA PLUS družstvo  
Ivana Dvořáková