

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové

0

Objekt:

SO - 01a - Elektromontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Uchazeč:

Projektant:

Stavebniny Ureš

Poznámka:

Ceny
elektromontážn
ích prací jsou
stanoveny z

CC-CZ:

Datum: 15.8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01a - Elektromontáže

Místo:

Datum: 15.8. 2020

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Projektant: Stavebniny Ureš

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**0,00**

D1 - Elektromontážní práce

0,00

D2 - Demontáže

0,00

HSV - HSV

0,00

D3 - Material

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01a - Elektromontáže

Místo:

Datum: 15.8. 2020

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: Stavebniny Ureš

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	D1		Elektromontážní práce				0,00
D	D2		Demontáže				0,00
D	HSV		HSV				0,00
D	D3		Material				0,00
55	K	Pol55	kabelová chránička KOPOFLEX 160/136mm vč. spojek	m	0,000		0,00
	PP		kabelová chránička KOPOFLEX 160/136mm vč. spojek				
56	K	Pol56	kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek	m	295,000		0,00
	PP		kabelová chránička KOPOFLEX 125/108mm vč. spojek				
65	K	Pol65	frezing	m3	28,280		0,00

PP

VV

(360+44)*0,07

28,28

66	K	Po66	zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy	m3	46,500		0,00
----	---	------	--	----	--------	--	------

PP

zásypový materiál netříděný hutnitelný vč. dopravy

300*0,5*0,25+300*0,35*0,15 - rozšíření a prohl. Výkopu

53,25

odpočet pískového lože

-6,75

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

78a	K	07	Oprava kan šachty, přeložení kanalizace před st.p. 442 (restaurace)	hod	8,000		0,00
78b	K	08	ruční rozebrání skalky, přesun lomového kamene	hod	20,000		0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--



D VRN7

Provozní vlivy

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--





Cenová soustava

