

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 ze dne 08.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Vladimír Ureš, Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová
Věc: Vícepráce spojené s odstraněním povrchů chodníků a jejich zprovoznění	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: A) Během realizace došlo k odstranění povrchu chodníků v ulici Lidická, které se budou realizovat v roce 2021 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace a příloží KOPOFLEX 125 v délce 295 m. B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Byla uložena chránička KOPOFLEX 125 mm v délce 295 m a odtěžen povrch chodníků včetně jejich podkladu s následnou úpravou povrchu pro jejich funkčnost do doby rekonstrukce chodníků v roce 2021. Tyto práce byly nad rámec zadání a předložené CN. C) V souvislosti s provedenými pracemi bylo plněno v hodnotě 239 002,64 Kč bez DPH .	
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:

CENA: Cena za provedení díla se navyšuje o 239 002,64 Kč bez DPH	TERMÍN: beze změny	JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou
---	---------------------------	------------------------------

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.