

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/21652/2020/RMI/PKR/SML/69**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a
Lidická v České Třebové“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl

Ing. Pavel Korger

Zhotovitel

Sídlo

Vladimír Ureš

Semanínská 2192

560 02 Česká Třebová

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Vladimír Ureš

720 09 454

CZ7607293672

ČSOB Česká Třebová

Vladimír Ureš

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 ze dne 08.04.2020 (dále jen Dodatek) je změna rozsahu plnění díla.

Důvodem změny rozsahu předmětu plnění je zvětšený rozsah prací spojený:

- 1) Rozsah výkopových prací spojený s obtížností výkopu v zemině třídy 3 a 4 a úprava trasy kabelu VO – dle změnového listu v částce 176 814,27 Kč bez DPH. Změnový list č. 1 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 1.
- 2) Odstranění povrchů chodníků a odtěžení podkladu před provedením výkopu pro kabel VO a přiložení chráničky KOPOFLEX 125 v délce 295 m – dle změnového listu v částce

239 002,64 Kč bez DPH. Změnový list č. 2 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 2.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny rozsahu plnění mění cena díla a čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní nově takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	2.430.029,63 Kč
DPH 21 %	510.306,22 Kč
Cena včetně DPH	2.940.335,85 Kč

Slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicettisíctřístatřicetpětkorunčeskýchosumdesátpěthaléřů

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 845/2020 ze dne 21.09.2020.

V České Třebové dne 1. 10. 2020

V České Třebové dne 2. 10. 2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
v.r.

.....
zhotovitel
Vladimír Ureš
OSVČ
v.r.