

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:2020.5

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

na zhotovení stavby na akci

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

**Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí**

: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí

: Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy

: Mgr. Jiří Pivovarčík

: XXXXXXX

: 00845060

: CZ00845060

: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí

: 24332851/0100

: XXXXXXX

: [XXXXXXX](#)

: usrxkrm

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

: **aostav s.r.o.**

: Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí

: Oto Vrba

: KS v Ostravě,oddíl C,vložka 29817

:

: Oto Vrba

: XXXXXX

: 277 92 323

: CZ27792323

: XXXXXXX

: XXXXXX

: XXXXXX

: [XXXXXXX](#)

: 4a6mqnq

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5:

5. CENA DÍLA

Během realizace SO 01 se zjistily skutečnosti, které vedou k navýšení ceny díla a jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.

Navýšení ceny dle bodu 6 ZL č. 1 dělá celkem 92 400 Kč bez DPH.

Článek 5 Smlouvy o dílo se mění:

Původní cena díla: 6 419 687,12,- (bez DPH)

Nová cena díla: 6 512 087,12,- (bez DPH)

1 367 538,30,- (DPH 21%)

7 879 625,42,- (vč. DPH)

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 2020.5 zůstávají nezměněny.

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Ve Valašském Meziříčí 9. září 2020