

Dodatek č.1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

č. smlouvy: 69/16/PEN

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Příkazce: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**
 sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
 IČ: 00064459
 DIČ: CZ00064459
 zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
 bankovní spojení: PPF Banka, č. ú. 2000980001/6000
 (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Ing. Petr Bukovský
 se sídlem: Melounová 520/4, 120 00 Praha 2
 IČ: 15298949
 DIČ: [redacted]
 zastoupen: Ing. Petrem Bukovským
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 2, č.ú.: [redacted]
 (dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 69/16/PEN ze dne 18. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňuje znění článku III, IV a VII.

III. Doba plnění a místo plnění

Doplňuje se článek III. Smlouvy a to takto:

- 5. *Doba plnění na akci "Technické zázemí – 5. etapa" se prodlužuje o 1,5 měsíce z původních 11 měsíců na 12,5. Původní plnění od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nová délka plnění od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2017.*
- 6. *Doba plnění na akci "Rekonstrukce a dostavba restaurace Gaston" se prodlužuje o 4 měsíce z původních 8 měsíců na 12. Původní délka plnění od 3. 10. 2016 do 5. 6. 2017, nová délka plnění od 3. 10. 2016 do 30. 9. 2017.*

IV. Úplata a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. článku IV. Smlouvy a to takto:

- 1. Úplata za výkon TDI dle Smlouvy ve výši:
311.520,00 Kč bez DPH,
65.419,20 Kč výše DPH,
376.939,20 Kč včetně DPH.



Úplata dle bodu 1. Smlouvy se navyšuje s ohledem na prodloužení doby plnění o:
90.177,80 Kč bez DPH,
18.936,40 Kč výše DPH,
109.114,20 Kč včetně DPH.

Nová výše úplaty, kterou se příkazce se zavazuje příkazníkovi za výkon TDI dle tohoto dodatku č. 1 zaplatit činí:

401.697,00 Kč bez DPH,
84.356,40 Kč výše DPH,
486.053,40 Kč včetně DPH.

VII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se článek VII. Smlouvy a to takto:

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 69/16/PEN ze dne 18. 2. 2016 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
12. Ostatní ujednání Smlouvy č. 69/16/PEN ze dne 18. 2. 2016, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

Za příkazce:

28 -06- 2017


V Praze dne



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel

Za příkazníka:

V Praze dne 28. 6. 2017



Ing. Petr Bukovsky

Přílohy:
příloha č. 1

Příloha č. 1 k dodatku ke Smlouvě 69/16/PEN

Doba plnění na akci "Rekonstrukce a dostavba restaurace Gaston" se prodlužuje o 4 měsíce z původních 8 měsíců na 12. Původní délka plnění od 3. 10. 2016 do 5. 6. 2017, nová délka plnění od 3. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

Gaston HMG - původní délka plnění **3. 10. 2016 - 5. 6. 2017** (celkem 245 dnů)

Nový konec termínu plnění 30. 9. 2017

Původní délka plnění 8 měsíců, prodloužení o 4 měsíce = 12 měsíců

Doba plnění na akci "Technické zázemí – 5. etapa" se prodlužuje o 1,5 měsíce z původních 11 měsíců na 12,5. Původní plnění od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, nová délka plnění od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2017.

Technické zázemí HMG - původní délka plnění **1. 7. 2016 – 30. 6. 2017**

Nový konec termínu plnění 15. 8. 2017

Původní délka plnění 11 měsíců, prodloužení o 1,5 měsíce = 12,5 měsíců

Výpočet výše úplaty, o kterou se navyšuje výše úplaty dle Smlouvy:

Původní délka plnění celkem 19 měsíců

Původní cena bez DPH 311.520,00 Kč

Přepočet na jeden měsíc 16.395,80 Kč

Nová délka plnění 24.5 měsíce

Nová cena bez DPH 401.697,80 Kč