

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 47/22R/2020

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:

zastoupený
se sídlem
bankovní spojení
číslo účtu
IČO
DIČ
telefon
fax
e-mail

Město Železný Brod

starostou Mgr. Františkem Lufinkou
nám.3. května č.p.1, 468 22 Železný Brod

00262633

CZ00262633

483 333 911

483 333 952

starosta@zelbrod.cz

2. Zhotovitel:

se sídlem
bankovní spojení
číslo účtu
IČ
Telefon
e-mail

Technické služby města Železný Brod s.r.o.

Příkrá 140, 46822 Železný Brod

27260887

602 112 063

otz@zelbrod.cz

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku v následujícím znění:

1. Předmět plnění

Výčet materiálu se mění takto:

- * betonová dlažba tloušťky 8 cm, „kost“ šedá – 150 m²;
- * obruba silniční betonová – 57 m;
- * obruba betonová zahradní – 10 m;

2. Místo a doba plnění

Nemění se.

3. Cena díla

3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu **196 179,34 Kč bez DPH.**

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní body smlouvy o dílo č. 47/22R/2020 se nemění.

Tato smlouva je sepsána ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 47/22R/2020 - byl schválen Radou města usnesením č. 96/25R/2020 dne 20. 4. 2020

V Železném Brodě dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

Ivo Havlíček
jednatel

Mgr. František Lufinka
starosta