

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené 25.9.2020

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a panem MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63

[REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí technicko-provozního oddělení
[REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupená
Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 261 05 128
DIČ: CZ261 05 128
datová schránka ID: 46ydx7b

[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Z důvodu vážné epidemiologické situace v souvislosti s pandemickou nákazou COVID - 19 se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. III.1 takto:

III. Doba plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do jednoho týdne po písemné výzvě zhotovitele objednateli k převzetí a předání staveniště** (objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště neprodleně po pominutí důvodů vyhlášení krizového stavu.
- dokončení stavebních prací: **do 18 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.**

K převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Jindřichově Hradci dne __. __. 2020

V Otíně dne __. __. 2020

Za objednatele:

Ing. Miroslav Janovský
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Janovský
Datum: 2020.09.30 10:19:26 +02'00'

Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva

MUDr. Vít Lorenc
Digitálně podepsal MUDr. Vít Lorenc
Datum: 2020.09.30 10:19:39 +02'00'

MUDr. Vít Lorenc
člen představenstva

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Marek
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Marek
Datum: 2020.09.30 08:57:22 +02'00'

Ing. Miroslav Marek
jednatel společnosti