


D O D A T E K č . 2




č.j. KRPP-114671-41/ČJ-2019-0300VZ-VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ

Česká republika	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČO:	751 51 529
DIČ:	CZ75151529
ID datové schránky:	5ixai69
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	19-8246881/0710
zastoupená:	 náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

jako „objednatel“

a

Společnost:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Sídlo:	Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
Zastoupený:	
IČO:	263 85 759
DIČ:	CZ26385759
ID datové schránky:	7a7mxhp
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	213005219/0300
Telefon:	
E-mail:	

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901

jako „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento**

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ

(dále jen „*dodatek*“)

I.

S ohledem na dosud projednávané změny se smluvní strany dohodly na změně dílčích ustanovení smlouvy o dílo č.j. KRPP-114671-28/ČJ-2019-0300VZ-VZ ze dne 6.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2020 (dále jen „*Smlouva*“), kterou mění a doplňují tímto dodatkem.

II.

V článku II. Smlouvy (“Místo a doba plnění”), se v odstavci 2. ruší původní druhý bod, týkající se termínu kompletního dokončení díla, a nově se nahrazuje tímto zněním:

- **Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 16.listopadu 2020**

III.

V článku III. Smlouvy (“Cena díla”) se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 13 194 699,36 Kč

DPH 21%: 2 770 886,86 Kč

Cena včetně DPH: 15 965 586,22 Kč

slovy: patnáct milionů devět set šedesát pět tisíc pět set osmdesát šest korun a dvacet dva haléřů českých

V.

V článku VII. Smlouvy (“Předání díla”) se mění původní odstavec 1., 3. a 5. a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Dílo je považováno za dokončené i v případě, že trpí drobnými vadami a nedodělky, které však nebrání v užívání díla a dílo je způsobilé sloužit svému účelu. Zároveň musí být objednateli doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým normami, geometrické plány, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze apod. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání podstatným způsobem neomezují.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

VI.


Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

Příloha: Změnový list č. 2 s přílohou (položkový rozpočet)

Za objednatele:

V Plzni

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.09.30
09:16:07 +02'00'



náměstek ředitele Krajského ředitelství

Za zhotovitele:

V Plzni

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.09.30
18:08:33 +02'00'

