

Číslo smlouvy zhotovitele: 200173-624-19

Číslo smlouvy objednatele: R-433/19, č. zakázky: I0201103

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„KSKM – PŘÍVODNÍ ŘAD III. ETAPA MLČECHOVOSTY – VEPŘEK“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodárny Kladno – Mělník, a. s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
Zastoupená: Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
- ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Identifikační číslo: 46356991
DIČ: CZ46356991
dále jen „Objednatel“

a

Název: Společnost VHST + POHL CZ
Adresa: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov (změna adresy)
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E-mail: info@vhst.cz
Datová schránka: aueagat
Osoba zmocněná za uchazeče na základě plné moci
dle Společenské smlouvy č. 600083-624-19: Ing. David Štursa

Odpovědná osoba ve věcech stavby: [REDAKCE]

Vedoucí společník:

VHST s.r.o.
se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov (změna adresy)
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
Zastoupená: Ing. Davidem Štursou
Bankovní spojení: [REDAKCE]

E

Číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Identifikační číslo: 02464471
DIČ: CZ02464471

Společník:

POHL CZ, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu Praze, oddíl B, vložka 4934

Zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Obě strany se dohodly na změně bodů č. I.- kontakty Objednatele, adresa Zhotovitele, VI. Termín plnění, VII. Cena díla, XVII. Prodloužení bankovní záruky

**VI.
Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla:
Dokončení a předání díla do 30.11.2020

**VII.
Cena díla**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH dle SOD	32 889 595,84 Kč
Dodatek č. 1:	
ZL č. 01-07 - /příloha č. 3/	+ 38 460,87 Kč
Cena díla bez DPH dle SOD vč. Dod.č. 1	32 928 056,71 Kč
DPH 21 %	6 914 891,91 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	39 842 948,62 Kč

Z

XVII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 2% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy vč. dodatku č. 1 658 561,14 Kč

Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. dle člunku VI. Tého smlouvy vč. dodatku č. 1 do 31.12.2020.

Ostatní práva a ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Výpis z OR – VHST s.r.o.

Příloha č. 2 - Harmonogram


Příloha č. 3 - Změnový list č. 1-7 - rekapitulace


Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Kladně dne: 18. 09. 2020
za Objednatele: 

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti 

V Pelhřimově dne 18. 09. 2020
za Zhotovitele: 

Společnost VHST POMEZ
Ing. David Štursa, na základě plné moci 