

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 35544/2016
ev. č. DS201600308
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Nečichy – rekonstrukce jednotné kanalizace“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
pí Dana Lávicová e-mail: d.lavicova@mulouny.cz tel. 415 621 124
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatelem
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že by při navrženém řešení nedocházelo k dostatečnému odvedení dešťové vody a při suchu by mohl být v ulicích znatelný zápach - v budoucnu by měla jít do kanalizace nepřečištěná splašková voda, majitelé nemovitostí by měli septiky

odpojit.

Po podrobném průzkumu a propočtu bylo navrženo jiné řešení, umístění „mříže se sifonem“ místo poklopů s částečným odvětráváním, kdy mříží bude zajištěn dostatečný odvod dešťových vod a sifon bude zamezovat šíření zápachu. Navíc by došlo i k výměně 8 poklopů u stávajících vpustí, které nebyly v projektové dokumentaci řešeny. Po zahájení stavebních prací byla objevena šachta, která nebyla zohledněna v projektové dokumentaci. Nacacení výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 35544/2016, ev. č. DS201600308 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8.3. se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	5.952.378,10Kč
DPH 21 %	1.249.999,40Kč
Cena díla celkem:	7.202.377,50Kč

Slovy: sedmmilionůdvěstědvatisícetřístadesátsedmkorunčeskýchapadesáthaléřů

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Lounech dne:

V Lounech dne:

.....

za zhotovitele:
EKOSTAVBY Louny, s.r.o.
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé

.....

za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města

Příloha č. 1 — Oceněný položkový rozpočet víceprací