

## **DODATEK Č. 1** **ke smlouvě o dílo č. 2019/006483 ze dne 12.11.2019**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Statutární město Plzeň**  
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň IČ  
00075370  
**Městský obvod Plzeň 2-Slovany**  
se sídlem Plzeň, Koterovská 83  
zastoupený místostarostou PhDr. Janem Fluxou  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxx  
  
*na straně jedné jako **objednatel***  
  
a
- 2) **AREA group s.r.o.**  
se sídlem Šafaříkovy sady 5, PSČ 301 00, Plzeň IČ: 25203231  
DIČ: CZ25203231 ^  
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti  
  
*na straně druhé jako **projektant** tento*

## **Dodatek č. 1**

### **Čl. 1**

#### **Účel dodatku**

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/006483 ze dne 12.11.2019, jehož účelem je výhradně **změna článku 1. Předmět a rozsah plnění , článku 2 Dohoda o ceně a způsobu placení a článku 3 Termín dodání (čas plnění).**  
Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

### **Čl. 2**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňují:

do článku 1 **Předmět a rozsah plnění** se vkládá do odstavce 1.3. nové písm. e) a f) ve znění: e) zpracovaný a projednaný návrh se mění v části způsobu napojení na kanalizaci v těchto bodech:  
- Přepojení přípojky splaškové kanalizace

- Doplnění retenčního zařízení dešťové kanalizace
- Úprava dešťové kanalizace
- Úprava společné části projektu
- Nové projednání - IČ

f) zhotovení návrhu kanalizační a vodovodní přípojky pro objekt Koterovská náves č. 17 přes areál hasičské zbrojnice Koterov

článek 2 **Dohoda o ceně a způsobu zaplacení** se mění v odst. 2.1., 2.2. a 2.3. takto:

Původní znění:

- 2.1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **274.000,-Kč** (slovy: dvěstasedmdesátčtyřitisíce korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
- 2.2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 331.540,- Kč.
- 2.3. Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na geodetické služby ve výši 10.000,- Kč (bez DPH), na projektové práce uvedené v odst. 1.3. písm. b) a c) ve výši 244.000,- Kč (bez DPH) a na IČ ve výši 20.000,- Kč.

Nové znění:

- 2.1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **400.850,-Kč** (slovy: čtyřistatisícospětapadesát korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
- 2.2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 485.028,50 Kč.
- 2.3. Součástí sjednané ceny díla dle odstavce 2.1. jsou náklady na geodetické služby ve výši 10.000,- Kč (bez DPH), na projektové práce uvedené v odst. 1.3. písm. b) a c) ve výši 244.000,- Kč (bez DPH), v odst. 1.3. písm. e) ve výši 59.350 Kč (bez DPH), v odst. 1.3. písm. f) ve výši 67.500 Kč (bez DPH) a na IČ ve výši 20.000,- Kč.

článek 3 **Termín dodání (čas plnění)** se v odst. 3.1. doplňuje o nový odstavec takto:

- zapracování změny do projektové dokumentace a její projednání dle odst. 1.3. písm. e) - do 6 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
- zpracování projektové dokumentace a její projednání dle odst. 1.3. písm. f) - do 6 týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo

### Čl. 3

#### **Závěrečná ustanovení**

- A. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- B. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- C. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany  
se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň  
č. smlouvy objednatele: 2019/006483

AREA group s.r.o.  
Šafaříkovy sady 5, Plzeň  
IČ: 25203231

V Plzni dne ..... 2020

V Plzni dne ..... 2020

PhDr. Jan Fluxa  
místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany  
za objednatele

Ing.arch. Pavel Bořík  
jednatel AREA group s.r.o.  
za zhotovitele