

Dodatek č. 79

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001 (dále jen „mandátní smlouva“).

Mandant: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
K podpisu tohoto dodatku mandátní smlouvy byl pověřen:

IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222/0800  
(dále jen mandant)

Mandatář: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně oddíl B, vložka 783  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
Číslo účtu: 5501- 621/0100  
(dále jen mandatář)

### I. Předmět dodatku

1. Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 schváleného Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/15 dne 3.3.2020 pod bodem č. 12 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4.

6. 2001, se mění Příloha č. 1/2020 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2020.
2. Nové znění přílohy č. 1/2020 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2020 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.
3. Ostatní ustanovení mandátní smlouvy se nemění.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mandátní smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Tento dodatek mandátní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Mandatář prohlašuje, že sjednaná výše koeficientu inženýrské činnosti je předmětem jeho obchodního tajemství. Z tohoto důvodu jsou z uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyloučena rovněž metadata dle ust. § 5 odst. 5 písm. c) z.č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 5 odst. 6 téhož zákona.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek mandátní smlouvy zašlou k uveřejnění v registru smluv Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

### Doložka

Tento dodatek č. 79 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/104 dne 16. 9. 2020.

V Brně dne \_\_\_\_\_ V ]

... za

v  
Magistrátu města Brna

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navřz.	pův.	navřz.		pův.	navr.		
<b>Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda</b>											
2343	Modřice, Masanykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	22 750	22 750	0	50	10	-40	22 740
2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	23 200	23 200	0	50	1 650	1 600	21 550
2384	Utěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	12 995	12 995	0	1 050	1 020	-30	11 975
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	2022	11 773	11 773	0	950	920	-30	10 853
2456	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	2022	19 790	19 790	1 681	230	230	0	17 879
2492	Lazaratní I - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	2021	10 664	9 319	807	9 600	8 492	-1 108	20
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2015	2022	2022	123 570	123 570	85 378	27 926	35 400	7 474	2 792
2732	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2021	2021	73 615	73 615	1 677	69 896	68 600	-1 296	3 338
2736	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chřlice	2015	2021	2022	9 055	9 055	629	100	950	850	7 476
2849	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	2021	5 196	5 196	2 587	2 484	2 484	0	125
2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	2021	16 830	16 830	2 406	10 534	5 402	-5 132	9 022
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	2021	30 925	30 925	7 672	23 243	22 945	-298	308
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	2024	118 988	118 988	96 743	5 000	5 000	0	17 245
4193	Provozní budova BVK UV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	2024	251 230	251 230	215 697	1 000	10	-990	35 523
					<b>755 738</b>	<b>754 393</b>	<b>415 578</b>	<b>154 213</b>	<b>154 213</b>	<b>0</b>	<b>184 602</b>

**Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

2310	Ferrová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	18 050	18 050	0	10	10	0	18 040
2311	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	50 609	50 609	0	10	10	0	50 599
2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	50 190	50 190	0	10	10	0	50 180
2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	74 580	74 580	0	10	10	0	74 570
2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2025	2025	19 110	19 110	0	10	10	0	19 100
2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	2025	16 450	16 450	0	10	10	0	16 440
2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	32 840	32 840	0	50	10	-40	32 830
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2025	115 290	115 290	0	10	10	0	115 280
2381	Komenského nám., Žerofinovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	2024	21 000	21 000	0	10	10	0	20 990
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	2024	73 680	73 680	0	50	10	-40	73 670
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2023	2023	25 640	25 640	0	1 800	1 720	-80	23 920
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2024	2024	4 000	30 400	0	50	10	-40	30 390
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	2023	149 263	149 263	940	1 260	3 420	2 160	149 263
2589	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2024	2024	96 500	96 500	0	50	0	-50	96 500
2618	Besední, Veselá I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	2022	56 809	56 809	1 910	1 000	1 000	0	53 899
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	181 400	181 400	0	50	0	-50	181 400
2620	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2020	49 288	49 288	43 888	5 400	5 400	0	249 980
2704	Zábřovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	162 000	162 000	10 429	2 000	2 000	0	149 571
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	2024	1 200 000	1 200 000	92 113	100 000	100 000	0	1 007 887
2706	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2024	2024	34 530	34 530	1 848	100	10	-90	32 672
2716	Čelakovského, Petřůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	34 530	34 530	1 848	100	10	-90	32 672

Datum tisku: 18.09.2020

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrř.	pův.	navrř.		pův.	navr.		
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	73 550	73 550	103	2 000	10	-1 990	73 437
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	16 919	16 919	0	50	50	0	16 869
2719	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	30 744	30 744	1 239	50	10	-40	29 495
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	140 000	140 000	0	50	0	-50	140 000
2721	Hradlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	25 370	25 370	1 127	50	50	-40	25 323
2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	60 548	60 548	0	50	10	-40	60 538
2723	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	14 906	14 906	891	50	50	0	14 906
2724	Bratři Mříščíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	9 656	9 656	1 064	50	10	-40	9 582
2725	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	14 000	14 000	0	50	10	-40	13 990
2726	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	14 760	14 760	698	13 760	13 760	0	302
2727	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	81 655	81 655	16 246	41 301	41 301	0	26 953
2728	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2023	2023	25 942	25 942	781	17 740	17 740	0	101
2729	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	13 830	13 830	1 565	60	10	-50	13 367
2730	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	92 776	92 776	861	50	10	-40	92 776
2731	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	94 329	94 329	0	900	10	-890	94 319
2732	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	36 468	36 468	1 850	50	10	-40	34 608
2733	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	88 014	88 014	28 671	59 528	59 528	-225	40
2734	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	107 232	107 232	2 153	200	100	-100	108 493
2735	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	28 499	28 499	203	0	0	0	28 296
2736	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	26 290	26 290	621	25 591	25 591	0	78
2737	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2022	2022	53 339	53 339	1 464	3 000	3 108	108	48 767
2738	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	28 705	28 705	1 184	27 320	27 320	0	201
2739	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	2020	37 084	37 084	36 384	720	720	0	0
2740	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	85 592	85 592	433	2 000	10	-1 990	85 149
2741	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	24 451	24 451	769	50	10	-40	23 672
2742	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	44 651	44 651	1 777	50	10	-40	42 864
2743	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	70 810	70 810	0	60	60	0	70 750
2744	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	22 068	22 068	1 212	20 804	20 804	0	52
2745	Grimelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	15 082	15 082	979	50	10	-40	14 093
2746	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	41 453	41 453	1 735	50	10	-40	39 708
2747	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	61 990	61 990	3 008	50	20	-30	78 962
2748	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	11 377	11 377	1 165	10 121	10 121	0	101
2749	Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	2020	16 189	16 189	16 065	124	124	0	0
2750	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	28 047	28 047	1 231	50	10	-40	31 806
2751	Stáňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	77 330	76 850	76 830	500	20	-480	0
2752	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráňova)	2013	2021	2021	43 120	43 120	964	50	10	-40	42 146
2753	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	86 359	86 209	86 159	200	50	-150	0
2754	Dostavba kmenové stoky D, RN Královky (příprava)	2013	2020	2020	11	11	11	0	0	0	0
2755	Rekonstrukce kmenové stoky A, Duffkovo - Tábořského nábreží (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrz.	pův.	navrz.		pův.	navr.		
2858	MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému (příprava)	2013	2020	2020	383	383	383	0	0	0	0
2859	Davidkova, MČ Brno Chřilice - splašková kanalizace	2013	2020	2020	87 195	87 195	85 943	1 252	1 252	0	0
2860	MČ Obrany - ul. Hradiska a Mlýnské nábrží, dostavba stokové sítě (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0
2863	Gorkého I. Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	97 400	96 474	96 374	1 026	100	-926	0
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	140 342	140 342	1 874	2 000	100	-1 900	138 368
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	63 856	63 856	1 782	50	20	-30	62 054
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	2024	86 800	86 800	0	10	0	-10	86 800
2868	Antonina Mlacha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	19 852	19 852	936	0	0	0	18 916
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	2021	19 233	19 481	885	18 148	18 450	302	146
2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	89 700	89 700	0	50	0	-50	89 700
2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	24 024	23 624	23 459	565	165	-400	0
2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2021	2021	48 624	48 624	24 573	23 751	23 751	0	300
2889	Koišův - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	104 000	104 000	102 850	1 150	1 150	0	0
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	2023	78 564	78 564	1 530	50	50	0	76 984
2897	Brandova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2021	2021	13 796	13 796	775	12 771	12 771	0	250
2898	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	20 071	20 071	20 061	10	10	0	0
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	2023	26 550	26 550	2 113	250	6 134	5 884	18 303
2928	Křokoskova, Zátěží, Flügerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2022	2023	91 999	104 770	1 176	1 000	700	-300	102 894
2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	2020	68 266	68 366	66 666	1 600	1 700	100	0
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	2020	80 956	81 990	49 420	31 536	32 360	824	48 002
2972	Lužanecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	2020	13 157	13 157	12 977	180	180	0	210
2989	Monitoring a měření na odlehčovací komorách kanalizační sítě	2009	2020	2020	158 000	158 000	0	38 050	28 778	-9 272	129 222
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2008	2024	2024	14 200	14 200	530	20	0	-20	13 670
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2025	2027	125 000	160 000	69 678	22 800	24 800	2 000	65 522
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní sítí	2005	2022	2023	21 529	21 529	1 055	3 650	4 330	680	16 144
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	2024	26 393	26 393	1 561	35	0	-35	24 832
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1996	2024	2024	29 785	29 785	6 197	1 750	1 750	0	21 838
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1998	2025	2025	416 000	416 000	319 877	20 000	31 000	11 000	65 123
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	2015	2021	2021	300 000	262 094	187 094	70 000	70 000	0	5 000
4276	Tramvaj Plotní (vodoхозяйské objekty)	2001	2023	2023	51 093	51 093	505	1 850	1 850	0	48 738
4455	Siránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2020	2020	93 455	93 455	92 960	495	495	0	0
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2023	2023	51 895	51 895	1 937	20	20	0	49 938
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2025	2025	69 328	69 328	46 270	0	10	10	23 048
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2023	2023	0	148 600	0	0	10	10	148 590
2267	Kmenová stoka A - rekonstrukce	2020	2028	2028	0	100 000	0	0	10	10	99 990
2266	Nezarázená infrastruktura (NV) - rekonstrukce	2020	2028	2028	0	100 000	0	0	10	10	99 990
					<b>7 088 715</b>	<b>7 412 929</b>	<b>1 661 982</b>	<b>596 088</b>	<b>596 088</b>	<b>0</b>	<b>5 154 859</b>

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezarázené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků										
							1 000	1 000	0	0	0

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukontč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrř.	pův.	navř.		pův.	navr.		
Investiční program z výnosu nájemného celkem ( tis. Kč )											
					7 844 453	8 167 322	2 077 560	751 301	751 301	0	5 339 461
Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti								16 699	16 699		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2020 ve výši , z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného

	2011	2015	2022		2 915	1 475	1 475	0	1 475	0	0
2944 Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb											
2708 Dostavba kanalizace v Brně II			857 577	857 577	0	308 387	308 387	0	308 387	0	549 190
3375 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně celkem ( tis. Kč )		2004	1 566 301	1 566 301	1 538 917	2 200	2 200	0	2 200	0	0
			2 423 878	2 423 878	1 541 832	312 062	312 062	0	312 062	0	549 190

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2020 ve výši z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kana  
Mgr. Pavel Sázavský, MBA  
předseda představenstva