

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: JVS stavby s.r.o.
396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520
statutární zástupce: Ing. Vladimír Jindra
IČO: 03235726

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a JVS stavby s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STAVOTHERM - PROJEKCE spol. s r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny rozsahu díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 3 264 875,28 Kč |
| Navýšení dle dodatku č. 1 | 136 534,21 Kč |
| <hr/> | |
| Celkem bez DPH | 3 401 409,49 Kč |
| DPH | 714 295,99 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 4 115 705,48 Kč |

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 5. října 2020 usnesením č. 612/20.


Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 05 10 2020

Za zhotovitele

V Humpolci dne



Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



JK JVS stavby s.r.o.
U Kaštanu 1520
396 01 Humpolec
IČ: 03235726 DIČ: CZ03235726
Tel.: +420 777 591 227

Ing. Vladimír Jindra
jednatel

