

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
29. dubna - 30. dubna + květen 2020	2020	-	0,00 Kč
Červen	2020	-	0,00 Kč
Červenec	2020	-	0,00 Kč
Srpen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	142 721,05 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	200 372,48 Kč
		Podbetonování základů patek	47 671,30 Kč
		Lešení a stavební výtahy	43 198,51 Kč
Září	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	121 323,41 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	242 311,42 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	201 321,42 Kč
		Zesílení stropu	741 253,87 Kč
		Elektromontáže	98 326,21 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	132 458,60 Kč
Říjen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	198 582,75 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	233 158,72 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	198 235,29 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské,	270 321,41 Kč
		Vytápění	42 328,10 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	173 256,80 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	298 621,02 Kč
Listopad	2020	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	122 365,80 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	511 222,33 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	239 111,32 Kč
		Elektromontáže	85 653,24 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	261 685,88 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	205 698,21 Kč
Prosinec	2020	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	293 151,69 Kč
		Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné	349 287,59 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	195 308,92 Kč
		Vytápění	54 321,40 Kč
		Elektromontáže	78 652,47 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	339 342,22 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
Leden	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Vytápění	48 652,72 Kč
		Elektromontáže	105 327,48 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	458 741,21 Kč
Únor	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	442 311,22 Kč
		Vytápění	77 024,32 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	457 539,29 Kč
Březen	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	702 002,32 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	152 462,31 Kč
		Elektromontáže	144 384,66 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	0,00 Kč
Duben	2021	Lešení a stavební výtahy	29 190,23 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	516 872,33 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	779 103,82 Kč
		Vytápění	166 529,48 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	0,00 Kč
Květen	2021	Úpravy povrchu vnější	216 235,27 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	782 157,02 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	467 820,89 Kč
		Úklid a rezerva	0,00 Kč
Červen	2021	Úklid a rezerva	1 107 600,05 Kč

12 775 218,05 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
-------	-----	-------------------------	----------------------------------

CELKOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíc	Rok	Finanční objem provedených prací	Poznámka
Květen	2020	0,00 Kč	
Červen	2020	0,00 Kč	
Červenec	2020	0,00 Kč	
Srpen	2020	433 963,34 Kč	
Září	2020	1 536 994,93 Kč	
Říjen	2020	1 414 504,09 Kč	
Listopad	2020	1 425 736,78 Kč	
Prosinec	2020	1 310 064,29 Kč	
Leden	2021	612 721,41 Kč	
Únor	2021	976 874,83 Kč	
Březen	2021	998 849,29 Kč	
Duben	2021	1 491 695,86 Kč	
Květen	2021	1 466 213,18 Kč	
Červen	2021	1 107 600,05 Kč	

12 775 218,05 Kč