

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.7.2020 (číslo smlouvy objednatele: 341/OD/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 20Sml047) pro zakázku s názvem:

Ul. Jateční – slepé rameno včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDAKCE]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDAKCE]

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 254 67 069
DIČ: CZ25467069
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.454.774,42 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	5.470.842,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	132.212,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 127.659,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	5.475.395,00 Kč
DPH 21 %	1.149.832,95 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.625.227,95 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0722/20 ze dne 1.10.2020
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 5.10.2020

V Teplicích dne 8.10.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy