

Název stavby: „Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC“

Objednatel: SŽ OŘ Olomouc

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Harmonogram prací		2020												
		10				11				12				
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	Drahanovice - oprava nástupišť		■	■	■	■	■	■						
	Drahanovice - oprava osvětlení	■	■	■	■	■	■	■	■					
	Drahanovice - přístřešek						■	■	■					
	Kaple - oprava nástupišť		■	■	■	■	■	■						
	Kaple - oprava silnoproudých zařízení - oprava osvětlení				■	■	■	■	■					
	Olomouc Řepčín - oprava nástupišť						■	NV 19.11-18.12					■	

NV 22.10 -
11.11

Ing. Hynek
Schilberge
Datum: 2020.09.17
12:04:40 +0200

Ing. Hynek
Schilberge
Digitálně podepsal

Ing. Hynek Schilberger
místní předseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (29)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1151305

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6f119236-43ff-4144-b537-9487a6c86a05

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2020 07:19:02



f47e3d6b-6665-4f92-9945-039e029ed0d3