

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 253-20-07-16 ze dne 16. 7. 2020

na provedení stavby

Ostrov – Bezpečné přecházení

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, starostou
Zastoupen : Hana Špičková, vedoucí OMIS
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : David Papánek, referent OMIS
technických : David Koryta, TDO
kontroly : 00254843
IČ : CZ00254843
DIČ : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Bankovní spojení : 920-341/0100
Číslo účtu : 354 224 800, 354 224 999
Telefon, fax. : dpapanek@ostrov.cz
E-mail :

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel** : **KV Realinvest, s.r.o.**
: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Sídlo :
Kontaktní adresa :
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : Lukáš Kolár, jednatel společnosti
a) smluvních a technických : Jan Borýsek, stavbyvedoucí
b) technických : 29113903
IČ : CZ29113903
DIČ : Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení : 123-651190207/0100
Číslo účtu : 777 775 322
Telefon, fax. : info@kv-realinvest.cz
E-mail :

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 253-20-07-16 ze dne 16. 7. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termíny plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 768/20 ze dne 25. 9. 2020 mění následovně:

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 15. 10. 2020

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš

starosta města

za Zhotovitele

Lukáš Kolár

jednatel společnosti