

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/58/2020

Vyvážení klestu I, Divize Hořovice, Lesní správa Nepomuk,
III.Q. 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Hořovice
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Název: **Blarex-I s.r.o**
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10
IČO: 25793322
DIČ: CZ25793322
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70781
Zastoupený: Vasyl Samandrula
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Samandrula
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.12. 2020. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nepředpokládaný vývoj koronavirové nákazy a pozdějšího termínu podpisu smlouvy.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 7. 10. 2020

V Praze dne 25.9.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Vasyl Samandrula
Vasyl Samandrula