

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020

na provedení stavby

Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupen : Ing. Janem Burešem, starostou
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : Hana Špičková, vedoucí OMIS
technických : David Papánek, referent OMIS
kontroly : David Koryta, TDO
IČ : 00254843
DIČ : CZ00254843
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu : 920-341/0100
Telefon, fax. : 354 224 800, 354 224 999
E-mail : dpapanek@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel** : **KV Realinvest, s.r.o.**
Sídlo : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : Lukáš Kolár, jednatel společnosti
a) smluvních a technických : Lukáš Kolár
b) technických : Lukáš Kolár
IČ : 29113903
DIČ : CZ29113903
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 123-651190207/0100
Telefon, fax. : 777 775 322
E-mail : info@kv-realinvest.cz

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 25. 9. 2020 svým usnesením č. 766/20 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 1 553 004,11 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 10 850 297,45 Kč

DPH 21 % : 2 278 562,47 Kč

Celkem včetně DPH : 13 128 859,92 Kč

Slovy: Třináctmilionůstodvacetosmtisícossmpadesátdevět korun devadesát dva halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš

starosta města

za Zhotovitele

Lukáš Kolár

jednatel společnosti