

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 19AMSMLZ-466

1 Smluvní strany

Objednatel: **Obecní dům, a.s.**

se sídlem: náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, PSČ 111 21

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990

zastoupený: Mgr. Vlastimilem Ježkem, předsedou představenstva a Mgr. Janem Lacinou, místopředsedou představenstva

IČ: 27251918 DIČ: CZ27251918

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 220080516/0300

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Ježek

technických: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **AV MEDIA, a.s.**

se sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

zastoupený: Ing. Davidem Leschem, generálním ředitelem

IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih, č. účtu: 124277319/0800

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech smluvních: Ing. David Lesch

obchodních: xxxxxx

technických: xxxxxxxxxxxxxx

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění tak, že se v bodu 4.1 smlouvy o dílo upravuje nový termín dokončení díla v tomto znění:

4. Termín plnění

4.1. Zhotovitel předá projekt objednateli nejpozději do 1.zář 2020.

II.

2.1. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 19AMSMLZ-466 ze dne 8.10.2019 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 19AMSMLZ-466 ze dne 8.10.2019 v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny a to včetně příloh.

2.3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2.4. Tento dodatek č.2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 26. 8. 2020

V Praze dne 26. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.Vlastimil Ježek
předseda představenstva

Ing.David Lesch
generální ředitel

Mgr.Jan Lacina
místopředseda představenstva