

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 003/2020

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

ALFA HEAT CZ, s.r.o.

se sídlem Kroupova 795/65, 625 00 BRNO
zapsaná u Krajského soudu v Brně; oddíl C, vložka 78453
Jednatel: Ing. Vladimír Čermák - jednatel

Bankovní spojení: Sberbank CZ., pobočka Brno
číslo účtu: 4200402061/6800

IČ: 01517937
DIČ: CZ01517937

Objednatel:

Bystřická teplená, s.r.o.

se sídlem Hornická 746, 593 01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38660

Zastoupená: Ing. Tomáš Pištěk - jednatel

K jednání pověřeni: Ing. Tomáš Pištěk
Stanislav Loukota

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 168891791/0300

IČ: 26233827
DIČ: CZ26233827

Žáruvzdorné materiály • Izolační práce • Vyzdívky tepelných agregátů

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je „Provedení dodatečných prací a dodávek“ na smluvní zakázce „Lokální oprava vyzdívky kotle URBAS 4500 kW“. Jedná se o žárotechnické práce, které nebyly obsaženy v původním předmětu díla, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. „Provedení dodatečných prací a dodávek“ je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení zakázky tak, aby mohl být zrealizován předmět díla „Lokální oprava vyzdívky kotle URBAS 4500 kW“ a kotel na biomasu URBAS 4500 kW tak byl plně funkční.

III. Cena dodatečných prací a dodávek

Cena smluvní Dodatečných prací a dodávek činí **532.400,- Kč**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – dodatečné práce a náklady.

V ceně není zahrnuto:

- DPH (přenesená daňová povinnost)
- odvoz a likvidace odpadů

IV. Termíny plnění

Původní rozsah prací předmětu díla „Lokální opravy kotle URBAS 4500 kW“ a díla „Provedení dodatečných prací a dodávek“, specifikované tímto dodatkem, budou probíhat současně dle technologických možností a budou nově ukončeny nejpozději dne 10.10.2020.

V. Fakturace a placení

1. Konečná faktura na 100% smluvní ceny dle b. III, vystavena po dokončení, kontrole a předání díla. Splatnost faktury **30 dní**.
2. Ve faktuře bude uvedeno kromě povinných údajů podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění jejich novel také číslo smlouvy o dílo, název díla, předmět plnění a číslo bankovního účtu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu za plnění, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady, nejpozději však do 3 dnů od obdržení.
4. Smluvní strany se dohodly na elektronickém zasílání faktur z adresy zhotovitele cermak@alfa-heat.cz na adresu objednatele: tomaspistek@email.cz ve formátu PDF.

VI. Sankční ujednání

Žáruvzdorné materiály • Izolační práce • Vyzdívky tepelných agregátů

1. V případě prodlení s placením faktury má zhotovitel právo fakturovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem plnění má objednatel právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

VII. Součinnost objednatele

Objednatel zajistí pro zhotovitele za účelem provedení dodatečných prací a dodávek bezplatně:

- napojení a dodávku elektrické energie a vody;
- zajištění kontejneru na naložení suti a pravidelný odvoz;
- vstup do areálu pro pracovníky zhotovitele;
- skladovací prostory k uložení materiálů;
- vykládku materiálu a transport k staveništi;
- šatnování pracovníků včetně poskytnutí sociálních prostor a sprchy,

a další potřebnou součinnost dle §2591 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

VIII. Záruka za jakost díla

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Ode dne předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba na dílo v délce 24 měsíců.

Tato záruka za jakost se nevztahuje na škody způsobené:

- chybným provozováním kotle,
- nedodržením temperační křivky,
- třetími osobami,
- mechanickým poškozením vyzdívky
- překročením provozní teploty
- vyšší mocí.

Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel, potvrdit tuto skutečnost objednateli a sdělit mu v jaké lhůtě, nejpozději do výše sjednané doby, může vadu odstranit.

Žáruvzdorné materiály • Izolační práce • Vyzdívky tepelných agregátů

IX. Vlastnictví díla, nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je až do úplného zaplacení ceny díla zhotovitel.
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli výhradně za škodu, která mu vznikne porušením povinností zhotovitele, výslovně uvedených v této smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi objednatelem a třetími osobami.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Dodatek smlouvy je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 06.10. 2020

V Brně dne 06.10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Pištěk
Jednatel

Ing. Vladimír Čermák
Jednatel

Přílohy: 1. Položkový rozpočet – dodatečné práce a dodávky