



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20019/SOD a č. 2020/MaI/000170/SML ze dne 18.05.2020 uzavřené mezi:

OBJEDNATEL

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

Zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem – jednatelem

Společnost zapsaná v Obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5248

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy v hasičské zbrojnici Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 652“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I. Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech ZL 1 – 7, 9 – 21, 24 - 29 k SoD, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II. Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu II. SoD se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	6.782.000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	286.307,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	514.830,92 Kč
<u>Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>7.010.523,43 Kč</u>



Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 s DPH

8.478.696,64 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 01.10.2020 usnesením 52/8.5

Přílohy: č. 1 – položkové rozpočty ZL 1 – 7, 9 – 21, 24 – 29

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne.....

V Novém Jičíně dne

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Za zhotovitele:

Ing. Roman Chromek – jednatel

.....

.....