





## Změnový list č.3 - méněpráce

Stavba: **07** **LDN Červený kopec v Brně - bourací práce**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**L.N.O., s.r.o.**

**Maříkova 1899/1**

**621 00**

**Brno**

IČO: **60714018**

DIČ: **CZ60714018**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-389 791,05
PSV			-53 308,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-443 099,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-443 099,69</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem bez DPH**

**-443099,69** CZK

v


dne

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>01_1</b>	<b>Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 827,64</b>		<b>-108 827,64</b>	<b>25</b>
DEM-001/01a	LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	-108 827,64		-108 827,64	25
<b>03</b>	<b>Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 719,76</b>		<b>-150 719,76</b>	<b>34</b>
DEM-001/03a	LDN - Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	-150 719,76		-150 719,76	34
<b>04</b>	<b>Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
DEM-001/04a	LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel	0,00	0,00		0,00	0
<b>05</b>	<b>Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 938,33</b>		<b>-111 938,33</b>	<b>25</b>
DEM-001/05a	LDN - Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce + 30%	0,00	-111 938,33		-111 938,33	25
<b>07</b>	<b>Budova 7 - OZONIZAČNI STANICE A MÁRNICE - bourací</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 359,03</b>		<b>-35 359,03</b>	<b>8</b>
DEM-001/07a	LDN - Budova 7 - OZONIZAČNI STANICE A MÁRNICE - bourací	0,00	-35 359,03		-35 359,03	8
<b>08</b>	<b>Budova 8 - ČOV - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 254,93</b>		<b>-36 254,93</b>	<b>8</b>
DEM-001/08a	LDN - Budova 8 - ČOV - bourací práce + 30% čištění cihel pálených	0,00	-36 254,93		-36 254,93	8
Celkem za stavbu					-443 099,69	98

### Změnový list č. 3 - méněpráce

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 01\_1 Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce  
 R: DEM-001/01a LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>-108 000,00</b>		
39 979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-900,00000	10,00	-9 000,00	800-6	RTS 19/ II
40 979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drticí jednotkou Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky.	t	-900,00000	90,00	-81 000,00	800-6	RTS 19/ II
41 979096221R00	Drcení a třídění stavební sutí třídění třídící jednotkou	t	-900,00000	20,00	-18 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>-827,64</b>		
42 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 4,4*7,6*1,65	m3	-55,17600	15,00	-827,64	800-1	RTS 19/ II
			55,17600				
<b>Celkem</b>					<b>-108 827,64</b>		

### Změnový list č. 3 - méněpráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 03 Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce  
 R: DEM-001/03a LDN - Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-144 000,00</b>		
38 979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-1 200,00000	10,00	-12 000,00	800-6	RTS 19/ II
39 979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.	t	-1 200,00000	90,00	-108 000,00	800-6	RTS 19/ II
40 979096221R00	Drcení a třídění stavební sutí třídění třídící jednotkou	t	-1 200,00000	20,00	-24 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-6 719,76</b>		
36 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 21,03*11,260*2,8	m3	-447,98384	15,00	-6 719,76	800-1	RTS 19/ II
			663,03384	447,98			
<b>Celkem</b>					<b>-150 719,76</b>		

### Změnový list č. 3 - méněpráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
O: 04 Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce  
R: DEM-001/04a LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>							

### Změnový list č. 3 - méněpráce

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 05 Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce  
 R: DEM-001/05a LDN - Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>-108 000,00</b>		
37 979096205R00	Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drtící jednotky stavební suti S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-900,00000	10,00	-9 000,00	800-6	RTS 19/ II
38 979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.	t	-900,00000	90,00	-81 000,00	800-6	RTS 19/ II
39 979096221R00	Drcení a třídění stavební suti třídění třídící jednotkou	t	-900,00000	20,00	-18 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>-3 938,33</b>		
40 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 8,950*13,0*3,7	m3	-262,55500	15,00	-3 938,33	800-1	RTS 19/ II
			430,49500	262,56			
<b>Celkem</b>					<b>-111 938,33</b>		



### Změnový list č. 3 - méněpráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 07 Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce  
 R: DEM-001/07a LDN - Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-9 155,63</b>		
1 961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného 50% m z 77,10m3 : 0,50*77,10	m3	-19,27500	250,00	-4 818,75		Vlastní
			38,55000				
2 961022311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného 50% m z 77,10m3 : 0,50*77,10	m3	-19,27500	225,00	-4 336,88		Vlastní
			38,55000				
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-26 203,40</b>		
18 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 260,49881	t	-91,94175	40,00	-3 677,67		Vlastní
19 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 2344,48932	t	-827,47575	5,00	-4 137,38		Vlastní
			2 344,49000				
20 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 260,49881	t	-91,94175	200,00	-18 388,35		Vlastní
			260,50000				
<b>Celkem</b>					<b>-35 359,03</b>		

### Změnový list č. 3 - méněpráce

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 08 Budova 8 - ČOV - bourací práce  
 R: DEM-001/08a LDN - Budova 8 - ČOV - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>-9 149,69</b>		
1 961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného 50% m z 77,05m <sup>3</sup> : 0,50*77,05	m3	-19,26250	250,00	-4 815,63		Vlastní
			38,52000				
2 961022311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného 50% m z 77,05m <sup>3</sup> : 0,50*77,05	m3	-19,26250	225,00	-4 334,06		Vlastní
			38,52000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>-27 105,24</b>		
17 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet: : 367,91340	t	-91,88213	40,00	-3 675,29		Vlastní
					367,91000		
18 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet: : 3311,22060	t	-1 010,70338	5,00	-5 053,52		Vlastní
					3 311,22000		
19 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet: : 367,91340	t	-91,88213	200,00	-18 376,43		Vlastní
					367,91000		
<b>Celkem</b>					<b>-36 254,93</b>		

## Změnový list č.3 - vícepráce

Stavba: **07** LDN Červený kopec v Brně - bourací práce

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

L.N.O., s.r.o.

IČO: 60714018

Maříkova 1899/1

DIČ: CZ60714018

621 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			658 526,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>658 526,70</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>658 526,70</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**658526,70** CZK

v


\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>01_1</b>	<b>Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>256 500,00</b>		<b>256 500,00</b>	<b>39</b>
DEM-001/01a	LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	256 500,00		256 500,00	39
<b>03</b>	<b>Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>231 679,35</b>		<b>231 679,35</b>	<b>35</b>
DEM-001/03a	LDN - Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	231 679,35		231 679,35	35
<b>04</b>	<b>Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
DEM-001/04a	LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel	0,00	0,00		0,00	0
<b>05</b>	<b>Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>170 347,35</b>		<b>170 347,35</b>	<b>26</b>
DEM-001/05a	LDN - Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce + 30%	0,00	170 347,35		170 347,35	26
<b>07</b>	<b>Budova 7 - OZONIZACNI STANICE A MÁRNICE - bourací</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
DEM-001/07a	LDN - Budova 7 - OZONIZACNI STANICE A MÁRNICE - bourací	0,00	0,00		0,00	0
<b>08</b>	<b>Budova 8 - ČOV - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
DEM-001/08a	LDN - Budova 8 - ČOV - bourací práce + 30% čištění cihel pálených	0,00	0,00		0,00	0
Celkem za stavbu					658 526,70	100

### Změnový list č. 3 - vícepráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 01\_1 Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce  
 R: DEM-001/01a LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>256 500,00</b>		
32 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet: : 2349,43908	t	900,00000	40,00	36 000,00		Vlastní
			2 349,44000				
33 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet: : 21144,95174	t	8 100,00000	5,00	40 500,00		Vlastní
			21 144,95000				
34 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet: : 2349,43908	t	900,00000	200,00	180 000,00	801-3	RTS 19/ II
			2 349,43908				
<b>Celkem</b>					<b>256 500,00</b>		

### Změnový list č. 3 - vícepráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 03 Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce  
 R: DEM-001/03a LDN - Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>231 679,35</b>		
29 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 1899,03651	t	812,91000	40,00	32 516,40		Vlastní
			1 899,04000				
30 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 17091,32857	t	7 316,19000	5,00	36 580,95		Vlastní
			17 091,33000				
31 979990001R00	stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 1899,03651	t	812,91000	200,00	162 582,00		RTS 19/ II
			1 899,04000				
<b>Celkem</b>					<b>231 679,35</b>		

### Změnový list č. 3 - vícepráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
O: 04 Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce  
R: DEM-001/04a LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>								

### Změnový list č. 3 - vícepráce

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 05 Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce  
 R: DEM-001/05a LDN - Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>170 347,35</b>		
29 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 1439,22294	t	597,71000	40,00	23 908,40		Vlastní
30 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 12953,00646	t	5 379,39000	5,00	26 896,95		Vlastní
31 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 1439,22294	t	597,71000	200,00	119 542,00	801-3	RTS 19/ II
			1 439,22000				
<b>Celkem</b>					<b>170 347,35</b>		



### Změnový list č. 3 - vícepráce

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce

O: 07 Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce

R: DEM-001/07a LDN - Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>								

### Změnový list č. 3 - vícepráce

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce

O: 08 Budova 8 - ČOV - bourací práce

R: DEM-001/08a LDN - Budova 8 - ČOV - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>							

## Změnový list č.3 - rozdílový rozpočet

Stavba: **07** LDN Červený kopec v Brně - bourací práce

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **L.N.O., s.r.o.** IČO: **60714018**  
**Maříkova 1899/1** DIČ: **CZ60714018**  
**621 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-389 791,05
PSV	605 218,06
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>215 427,01</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	215 427,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 215427,01 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>01_1</b>	<b>Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>147 672,36</b>		<b>147 672,36</b>	<b>69</b>
DEM-001/01a	LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	147 672,36		147 672,36	69
<b>03</b>	<b>Budova 3 - pavilon "C" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>80 959,59</b>		<b>80 959,59</b>	<b>38</b>
DEM-001/03a	LDN - Budova 3 - pavilon "C" - bourací práce+30% očištění cihel	0,00	80 959,59		80 959,59	38
<b>04</b>	<b>Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
DEM-001/04a	LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel	0,00	0,00		0,00	0
<b>05</b>	<b>Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>58 409,02</b>		<b>58 409,02</b>	<b>27</b>
DEM-001/05a	LDN - Budova 5 - SPRAVNI BUDOVA - bourací práce + 30%	0,00	58 409,02		58 409,02	27
<b>07</b>	<b>Budova 7 - OZONIZACNI STANICE A MÁRNICE - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 359,03</b>		<b>-35 359,03</b>	<b>-16</b>
DEM-001/07a	LDN - Budova 7 - OZONIZACNI STANICE A MÁRNICE - bourací práce	0,00	-35 359,03		-35 359,03	-16
<b>08</b>	<b>Budova 8 - ČOV - bourací práce</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 254,93</b>		<b>-36 254,93</b>	<b>-17</b>
DEM-001/08a	LDN - Budova 8 - ČOV - bourací práce + 30% čištění cihel pálených	0,00	-36 254,93		-36 254,93	-17
Celkem za stavbu					215 427,01	100

### Změnový list č. 3 - rozdílový rozpočet

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce

O: 01\_1 Budova 1 - pavilon "A" - bourací práce

R: DEM-001/01a LDN - Budova 1 - Pavilon "A" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>					<b>256 500,00</b>		
32 979081111R00	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet : 2349,43908	t	900,00000	40,00	36 000,00		Vlastní
33 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet : 21144,95174	t	8 100,00000	5,00	40 500,00		Vlastní
34 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26, : Součet : 2349,43908	t	900,00000	200,00	180 000,00	801-3	RTS 19/ II
<b>Díl: 96</b>					<b>-108 000,00</b>		
39 979096205R00	<b>Bourání konstrukcí</b> Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drtící jednotky stavební suti S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-900,00000	10,00	-9 000,00	800-6	RTS 19/ II
40 979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.	t	-900,00000	90,00	-81 000,00	800-6	RTS 19/ II
41 979096221R00	Drcení a třídění stavební suti třídění třídící jednotkou	t	-900,00000	20,00	-18 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1</b>					<b>-827,64</b>		
42 174101101R00	<b>Zemní práce</b> Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 4,4*7,6*1,65	m3	-55,17600	15,00	-827,64	800-1	RTS 19/ II
			55,17600				
<b>Celkem</b>					<b>147 672,36</b>		

### Změnový list č. 3 - rozdílový rozpočet

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 03 Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce  
 R: DEM-001/03a LDN - Budova 3 - pavilon"C" - bourací práce+30% očištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>231 679,35</b>		
29 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 1899,03651	t	812,91000	40,00	32 516,40		Vlastní
30 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 17091,32857	t	7 316,19000	5,00	36 580,95		Vlastní
31 979990001R00	stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet : 1899,03651	t	812,91000	200,00	162 582,00		RTS 19/ II
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>-144 000,00</b>		
38 979096205R00	Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drtící jednotky stavební suti S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-1 200,00000	10,00	-12 000,00	800-6	RTS 19/ II
39 979096211R00	Drcení a třídění stavební suti drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.	t	-1 200,00000	90,00	-108 000,00	800-6	RTS 19/ II
40 979096221R00	Drcení a třídění stavební suti třídění třídící jednotkou	t	-1 200,00000	20,00	-24 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>-6 719,76</b>		
36 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 21,03*11,260*2,8	m3	-447,98384	15,00	-6 719,76	800-1	RTS 19/ II
			663,03384	447,98			
<b>Celkem</b>					<b>80 959,59</b>		

### Změnový list č. 3 - rozdílový rozpočet

- S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
O: 04 Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce  
R: DEM-001/04a LDN - Budova 4 - pavilon "D" - bourací práce+30% čištění cihel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>								

### Změnový list č. 3 - rozdílový rozpočet

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 05 Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce  
 R: DEM-001/05a LDN - Budova 5 - SPRÁVNÍ BUDOVA - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>170 347,35</b>		
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 1439,22294	t	597,71000	40,00	23 908,40		Vlastní
30	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 12953,00646	t	5 379,39000	5,00	26 896,95		Vlastní
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, : Součet: : 1439,22294	t	597,71000	200,00	119 542,00	801-3	RTS 19/ II
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-108 000,00</b>		
37	979096205R00	Drcení a třídění stavební sutí plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí S vodorovným přemístěním do 20 m.	t	-900,00000	10,00	-9 000,00	800-6	RTS 19/ II
38	979096211R00	Drcení a třídění stavební sutí drcení drtící jednotkou Včetně dovozu a odvozu drtící jednotky.	t	-900,00000	90,00	-81 000,00	800-6	RTS 19/ II
39	979096221R00	Drcení a třídění stavební sutí třídění třídící jednotkou	t	-900,00000	20,00	-18 000,00	800-6	RTS 19/ II
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-3 938,33</b>		
40	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 8,950*13,0*3,7	m3	-262,55500	15,00	-3 938,33	800-1	RTS 19/ II
				430,49500	262,56			
<b>Celkem</b>						<b>58 409,02</b>		



### Změnový list č. 3 - rozdílový rozpočet

S: 07 LDN Červený kopec v Brně - bourací práce  
 O: 07 Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce  
 R: DEM-001/07a LDN - Budova 7 - OZONIZAČNÍ STANICE A MÁRNICE - bourací práce + 30% čištění cihel pálených

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-9 155,63</b>		
1 961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného 50% m z 77,10m3 : 0,50*77,10	m3	-19,27500 38,55000	250,00	-4 818,75		Vlastní
2 961022311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného 50% m z 77,10m3 : 0,50*77,10	m3	-19,27500 38,55000	225,00	-4 336,88		Vlastní
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-26 203,40</b>		
18 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 260,49881	t	-91,94175 260,50000	40,00	-3 677,67		Vlastní
19 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 2344,48932	t	-827,47575 2 344,49000	5,00	-4 137,38		Vlastní
20 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, : Součet : 260,49881	t	-91,94175 260,50000	200,00	-18 388,35		Vlastní
<b>Celkem</b>					<b>-35 359,03</b>		

