

DODATEK č.6
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-66/2020 (VZ 02/2020-UP31-34) ze dne 7. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Dolní 503
IČO/r.č.: 62017560
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	Porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vkládá se	208 A	80	890	71 200	ihned
vkládá se	214 C	50	712	35 600	ihned
vkládá se	217 A,B,C	50	615	30 750	ihned
vypouší se	207 A	100	955	95 500	
vypouší se	207 B	50	955	47 750	
vypouší se	207 C	150	955	143 250	
vypouší se	208 D	100	900	90 000	

Důvod změny: Zpracování kůrovcového dřeva

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne:

09. 10. 2020

[REDACTED]

0088455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07:

[REDACTED]

zhotovitel

Petr Martinek