

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.S-101/75030926/20
ze dne 8.7.2020**

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 75030926
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: účet č. 6522272/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem

dále jen „Objednatel“

a

AAP Hranice s.r.o.
Se sídlem: Zámrský 113
IČ: 268 15 397
DIČ: CZ26815397
Bankovní spojení: účet č. 2701462127/2010 vedený u FIO banka a.s.
V obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě zapsaná v oddílu C , vložka 27527
Jednající (zastoupena): Ing. Radovan Schindler
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.S-101/75030926/20 ze dne 8.7.2020

I.

Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č.1 tohoto Dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se celková cena díla zvyšuje o 18.252,- Kč bez DPH (slovy osmnáct tisíc dvě stě padesát dva korun českých), 21% DPH ve výši 3.833,- Kč (tři tisíce osm set třicet tři korun českých), 22.085,- Kč vč. DPH (dvacet dva tisíc osmdesát pět korun českých).

Cena díla dle SoD bez DPH	304.684,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	18.252,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 (dále jen cena díla) bez DPH	322.936,- Kč
DPH 21%	67.817,- Kč
Cena díla vč. DPH	390.753,- Kč

Ostatní ujednání beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě je vyhotoven ve 2 originálech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1

V Kladně dne 09.10.2020

.....
Zhotovitel

AAPHRA s.r.o.
Zámřsky 113, 750 01 Hranice ©
Tel./fax: 561 60 35 87
IČO: 268 15 397 DIČ: CZ26815397

.....
Objednatel

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 750 30 926
Tel.: 312 256 601



ZZS SČK Kladno

Vančurova 1544, Kladno 272 01

OPRAVA PODLAHY V GARÁŽI

PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU Č.1



EASYCPM s.r.o

ROZPOČET NA:

HLAVNÍ BUDOVA

OPRAVA PODLAHY V GARÁŽI - PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU Č.1

OPRAVA PODLAHY V GARÁŽI - řešení podlahové hrany u pojezdových vrat



POPIS: z důvodu stávající křivostli a špatně provedené hrany podlahy v úrovni pojezdových vrat ve styku s exteriérovou zámkovou dlažbou bude proveden bezpečnostní a ochranný prvek z nerezového profilu "L" a s tím spojené demontážní a upravovací práce (řezání resp. zarovnání stávající křivé betonové

POL.	TEXT	Procento obnovy	M J	MATERIÁL A PRÁCE	CENA
PŘÍPRAVA PODKLADU					
1	Ukončovací nerezový L profily -dodávka L profilu 40/40/4 s pracnami, zářezání a odbourání hrany podlahy, vybourání kapes pro uložení pracen, osazení profilu, zalití kapes plastibetonem viz. CN od zhotovitele ze dne 9 9 20	100%	15.60 mb	1 170.00 Kč	18 252,00 Kč
MEZISOUČET					18 252,00 Kč

REKAPITULACE		Cena
1	OPRAVA PODLAHY V GARÁŽI - PŘÍLOHA Č.1 K DODATKU Č.1	18 252,00 Kč
	Celkem bez DPH 21%	18 252,00 Kč
	Celkem bez DPH 21%	18 252,00 Kč
	DPH 21%	3 833,00 Kč
	CELKEM S DPH 21%	22 085,00 Kč

Zpracoval:
V Kladně dne 13.09.2019

AAI

Záměr

Tel./fax: 581 62 35 87
IČO: 268 15 397 DIČ: CZ26815397