

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00003240d od	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova	
Objekt:	02	Dodatky	
Rozpočet:	081	Okapový chodník - doplnění nové dlažby	
Objednatel:	Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 63500 Brno-Bystrc		IČO: 60555211 DIČ: CZ60555211
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov,a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov		IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 817,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>41 817,62</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 817,62 CZK
Základní DPH	21 %		8 781,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>50 599,32 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 000,00	84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 817,62	16
Cena celkem					41 817,62	100

### Položkový rozpočet

S:	00003240	dod Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	081	Okapový chodník - doplnění nové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>35 000,00</b>
1	632921913	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm	m2	70,00000	500,00	35 000,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 817,62</b>
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,47890	350,00	6 817,62
<b>Celkem</b>						<b>41 817,62</b>