

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00003240d od	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
Objekt:	02	Dodatky
Rozpočet:	083	Úprav detailu u I nosníku

Objednatel:	Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Vejrostova 1143/2 63500 Brno-Bystrc	IČO: 60555211 DIČ: CZ60555211
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov,a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	24 494,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>24 494,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 494,40 CZK
Základní DPH	21 %	5 143,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>29 638,22 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			24 494,40	100
Cena celkem					24 494,40	100

### Položkový rozpočet

S:	00003240dod	Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova
O:	02	Dodatky
R:	083	Úprav detailu u I nosníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>24 494,40</b>
1	712.111	Montáž nosné konstrukce z hranolů 40x60, ukotvení do stáv.bednění a I nosníku, zateplení vzniklého prostoru pomocí minerální vaty, provedení záklopu pomocí OSB desky tl. 18mm vč.spojovacího materiálu	m	16,80000	1 458,00	24 494,40

<b>Celkem</b>						<b>24 494,40</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------