

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 9. 6. 2020

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami*

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem:	Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO:	26932211
DIČ:	CZ26932211
plátce DPH	
společnost zapsaná	v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet
společnost zastoupená:	Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem STAREZ – SPORT, a.s.
kontaktní osoby ve věcech	xxxx
technických a jednotlivých	xxxx
objektů:	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx

dále jen „**objednatel**“

a

Trade FIDES, a.s.

se sídlem:	Dornych 57, 617 00 Brno
IČO:	61974731
DIČ:	CZ61974731
plátce DPH	
společnost zapsaná	V OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2988
bankovní spojení:	KB Brno, č. ú. 6987310257/0100
zastoupená	xxxx
kontaktní osoba:	xxxx
	xxxx
	xxxx

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 9. 6. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je vybudování nebo rekonstrukci a rozšíření elektronického zabezpečovacího systému jednotlivých středisek, tak, jak je specifikováno touto smlouvou a jejich příloh (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 5 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 2“.
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **762 369,03 Kč**, - Kč bez DPH.“*
3. V ustanovení čl. XIII odst. 11 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Výkaz výměr – Krytý plavecký bazén Ponávka ve znění dodatku č. 2“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 7. 10. 2020

V Brně dne 7. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxx

xxxx

STAREZ-SPORT, a. s.

Trade FIDES, a. s.