

Méněpráce

Demontáž původního systému PZTS					
Dodávka/instalace PZTS					
20	Zálohovaná kovová siréna venkovní 125dB/3m s majákem	-1	ks		
21	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 130dB/1m	-1	ks		
Přenosové zařízení - přenos na MP Brno					
23	Objektová stanice systému PZTS - obousměrný radiový přenos na MP Brno	-1	kpl		
24	Koaxiální kabel	-4	m		
25	Venkovní anténa s držákem	-1	ks		
26	Konektory BNC	-2	ks		
Kabeláž/kabelové trasy					
Ostatní					
CELKEM MATERIÁL / MONTÁŽ					
Méněpráce 29.9.2020 CELKEM BEZ DPH					

Vícepráce

Dodávka/instalace PZTS				
13	Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL	2	ks	
16	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	2	ks	
18	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	2	ks	
Kabeláž/kabelové trasy				

32	Instalační datový kabel CAT5E FTP PVC Eca, stíněný	39	m
33	Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť	25	m
35	Elektroinstalační lišta vkladací 40 x 20	20	m
38	Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 23, 320N	5	m
Ostatní			
41	Programování ústředny a prvků	0,1	kpl
42	Uvedení do provozu, funkční zkoušky	0,1	kpl
44	Revize systému, vypracování revizní zprávy	0,1	kpl
45	Dokumentace skutečného provedení	0,1	kpl
46	Ostatní podružný materiál	0,1	kpl
47	Ostatní nezměřitelné úkony	0,1	kpl
48	Doprava, přesun materiálu, montážní plošina	0,1	kpl
CELKEM MATERIÁL / MONTÁŽ			
Vícepráce 29.9.2020 CELKEM BEZ DPH			

Původní rozsah celkem (bez DPH)

Méněpráce celkem (bez DPH)

Vícepráce celkem (bez DPH)

Cena celkem včetně VCP a MNP (bez DPH)