

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo č. V2020-449/OO ze dne 29.07.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Nový Jičín
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím organizačního odboru
MěÚ Nový Jičín
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
bankovní spojení: 326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního
Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního
Městského úřadu Nový Jičín, Ing. Josef Kuběna,
referent Oddělení investic Městského úřadu Nový
Jičín

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BENEPRO a.s.
Zastoupená: Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
se sídlem: Tovární 33, 737 01, Český Těšín
IČO: 26820781
číslo účtu: 86-6051280257/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu provedení statického posouzení odpalovacích ramp pro ohňostroj a výstupní rampy do projektové dokumentace uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo V 2020 – 449/OO ze dne 29.07.2020 tohoto znění:

I.

1. V článku I. Předmět smlouvy se mění znění odstavce č. 1., které nově zní takto: Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (ve znění změny provedené vyhl. č. 405/2017 Sb.) na provedení akce „**Výměna střešní krytiny objektu MěÚ Nový Jičín a návrh ocelové pochozí lávky pro pohyb po střeše, budova radnice č. p. 1, Masarykovo nám. 1“**. (dále též „stavba“), a to v rozsahu a za podmínky sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou dokumentaci zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

II.

1. V článku II. Předmět plnění smlouvy se mění znění odstavce č. 1., které nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu § 104 stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby (dále jen „dílo“). Součástí předmětu plnění je zaměření stávajícího stavu, statického posouzení

navrhované ocelové pochozí rampy, úprava výstupních dveří a provedení inženýrské činnosti potřebné pro ohlášení stavby včetně zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.

2. V článku II. Předmět plnění smlouvy se mění znění odstavce č. 3, které nově zní takto:

3. Popis rozsahu řešení:

- výměna střešní krytiny a části konstrukce střechy (latí).
- statické posouzení navrhované ocelové pochozí rampy
- nové řešení výstupních dveří na střechu

III.

1. V článku IV. Cena díla se mění znění odstavce č 3., které nově zní takto:

Cena díla činí 86.000,- Kč bez DPH

Slovy: osmdesátšesttisíc korun českých

Zhotovitel je plátcem DPH.

K ceně bude dopočtena dan z přidané hodnoty platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje s výjimkou osobních údajů prodávajícího/zástupce prodávajícího, osobních a kontaktních údajů kontaktních osob prodávajícího a podpisů osob jednajících za smluvní strany informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje v rozsahu osobních údajů prodávajícího/zástupce prodávajícího, osobních a kontaktních údajů kontaktních osob prodávajícího a podpisů osob jednajících za smluvní strany budou znečitelněny.

V Novém Jičíně dne: 9.10.2020

V Novém Jičíně dne: 9.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního
MěÚ Nový Jičín

.....
Ing. Roman Hlaušek
člen představenstva
Benepro a. s.