

Dodatek smlouvy o dílo č. 2

(dále jen smlouva)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303

se sídlem: Procházkova 303, 541 01 Trutnov

Zastoupený: Mgr. Bc. Romanem Háskem, ředitelem školy

Telefon:

E-mail :

IČ: 135 829 68

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu a technickému jednání je oprávněn: Balhar Vít, vedoucí technického úseku

Zhotovitel: Josef Pich

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ: 12970654

DIČ: CZ6312210960

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Josef Pich

K technickému jednání je oprávněn: Josef Pich

Telefon

E-mail

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi výše uvedeným objednatelem a zhotovitelem ze dne 4. 11. 2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.5 Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méně práce na předmětu Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016 v rozsahu položkového rozpočtu.

IV. CENA DÍLA

4.2 Položkový rozpočet s jednotkovými cenami schválenými zadavatelem tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4.3	Cena za dílo dle smlouvy o dílo	374 252,29 Kč
	Méně práce	-27 480,00 Kč
	Vícepráce stavební část	50 816,00 Kč
	Vícepráce elektro	47 000,00 Kč
	Celkem bez DPH	444 588,29 Kč
	DPH ve výši 21%	93 363,54 Kč

Cena celkem včetně DPH	537 951,83 Kč
Cena po zaokrouhlení	537 952,- Kč

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstávají v platnosti.

V Trutnově, dne 27. ledna 2017

v Trutnově, dne 27. 1. 2017

.....
objednatel

Mgr. Bc. Roman Hásek, ředitel školy