

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“

uzavřené dne 15.03.2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.03.2019 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.01.2020, mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel: město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost Budkovice - dešťovka
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

Společník 1: IDPS s.r.o.
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl C, vložka 102593
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

Společník 2: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl B, vložka 6556
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: p. Michal Altrichter
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovic**“.

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.04.2021.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 1/2019 ze dne 15.03.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 1/2019 ze dne 15.03.2019 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/24/675 dne 23. 9. 2020.

V Ivančicích dne: 25. 9. 2020

V Brně dne: 26. 9. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.

.....
Michal Altrichter
COLAS CZ, a.s.