

DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 5. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 8. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 8, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.
3. Změna způsobu vracení zádržného, který je popsán v Příloze č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky v čl. 15 - PLATBA ZÁDRŽNÉHO (dále jen „Obchodní podmínky“), ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.
4. Změna přílohy č. 6 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 - Oprávněné osoby - kdy dochází ke změně oprávněných osob Zhotovitele na pozicích smluvních a obchodních.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 7 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 5 ze dne 17.02.2016, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 5	+ 1 835 712,42 Kč
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 1 835 712,42 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 5 ze dne 22.02.2016. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 25.02.2016.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě **1)** tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 8 takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 6 bez DPH.....	1 805 028 540, 21 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 5</u>	<u>+ 1 835 712, 42 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 8 bez DPH	1 806 864 252, 63 Kč

slovy:

jednamiliardaosmsetšestmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětšestpadesátdvě koruny české šedesát tři haléře

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 8.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojžíra Nejezchleba
- Příloha č. 10: Pokyny TDS č. 5 a č. 6
- Příloha č. 11: Deagregované položky oceněného výkazu výměr
- Příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
- Příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
- Příloha č. 14: Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného ZL č. 5) k datu podpisu dodatku č. 8 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.
- 5) V příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 - **Obchodní podmínky**, se smluvní strany dohodly:
v čl. 15 **PLATBA ZÁDRŽNÉHO** zrušit stávající text v odst.15.6.2 a nahradit ho novým textem v tomto znění:
15.6.2 - v roce 2016 a letech následujících
- vždy 2 x v průběhu roku v následujících termínech příslušného roku: 20.05. a 25.11, nebo v jiném termínu vzájemně mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlaseném, za práce a dodávky uskutečněné mezi poslední tranší zádržného a aktuálně nárokovanou tranší a podložené fakturami.
- 6) Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 6 Smlouvy – „Oprávněné osoby“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, v níž dochází ke změně oprávněných osob Zhotovitele na pozicích smluvních a obchodních. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 6 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 7 nedotčená dodatkem č. 8 se nemění.
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 8.
3. Přílohou dodatku č. 8 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
příloha č. 2 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*

V Praze dne 19. 05. 2016

Objednatel

V Praze dne 18.05.2016

Zhotovitel

.....

.....

