



**MĚSTO MILEVSKO,**  
nám. E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO  
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

**DODATEK Č. 1 k  
OBJEDNÁVCE č. 7205582 B**

**Bankovní spojení :**

ČS a.s., pobočka Milevsko  
hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)  
hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Martin Tesař  
Hrazany 28,  
399 01 Milevsko  
IČO: 88723496

Vyřizuje/linka  
*Filip Stejskal*

V Milevsku dne  
*06.10.2020*

Rada města Milevska dne 05.10.2020, usnesením č. 349/20, na základě žádosti zhotovitele ze dne 01.10.2020, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k objednávce č. 7205582 B ze dne 04.09.2020(dále jen objednávka), kterým se mění položka č. 1 v příloze objednávky ze a prodlužuje se termín pro zhotovení díla.

Změna se týká položky č. 1 v příloze objednávky č. 7205582 B tzn. položka D střešní krytiny Lindab LTP45 tl. 0,50 mm s antikondenzační úpravou (cca 290 m<sup>2</sup>) bude nahrazena D střešní krytiny Lindab LTP20 tl. 0,50 mm s antikondenzační úpravou (cca 290 m<sup>2</sup>).  
Změna nebude mít vliv na cenu za zhotovení díla, ani na funkčnost střechy.

Termín pro zhotovení díla se posouvá nejpozději do 16.11.2020.


Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

**Příloha č. 1 Žádost zhotovitele**  
**Příloha č. 2 Položkový rozpočet**

*Kopii dodatku č. 1 k objednávce vraťte s fakturou!*

V Milevsku dne 7.10.2020

V Milevsku dne 7.10.2020



.....  
Objednatel  
Ing. Ivan Radosta



.....  
Zhotovitel  
Martin Tesař

## Filip Stejskal

---

**Od:** Martin Tesař <strechytesar@seznam.cz>  
**Odesláno:** 1. října 2020 15:17  
**Komu:** Filip Stejskal  
**Předmět:** Požadavek k CN rekonstrukce střechy Velká čp. 19  
**Přílohy:** Nabídka N327674387.pdf; Hospoda Velká MM oprava.pdf

Vážený radní města Milevsko,  
žádám Vás o prodloužení realizace rekonstrukce střechy domu ve Velké čp. 19 do 16. listopadu, a to z důvodu chyby komunikace mezi mnou, stavebními a městem.

### Popis situace:

Město poptalo v milevských stavebninách dodávku krytiny na výše zmíněnou rekonstrukci střechy. Poté byla poptána naše firma. Od stavebnin jsem obdržel stejnou cenovou nabídku jako město, pouze vystavenou na mé jméno. Bohužel si nikdo z nás nevšiml, že CN se tváří jako dodávka trapézového plechu LTP45, ale cena je dle poznámky na konci platná pro trapézový plech LTP20. Nedopatřením jsem tedy do své CN pro město Milevsko propasal plech LTP45 s cenou plechu LTP20.

Montován bude trapézový plech LTP20, který od začátku město požadovalo a vyhovuje veškerým technickým požadavkům pro tuto realizaci. Pro město ani pro nás se na ceně nic nemění.

V příloze zasílám nabídku od stavebnin, která je předmětem problému. Zároveň zasílám aktualizovanou CN. Děkuji.

--  
S pozdravem  
Martin Tesař

Střechy na klíč Martin Tesař  
IČ: 88723496, DIČ: CZ8504031712  
tel.: 732 841 630

# CENOVÁ NABÍDKA

**Investor: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko**

**Objekt: Rekonstrukce střechy p.č.st.3, čp.19 Velká**

D střešní krytiny Lindab LTP20 tl.0,50mm s antikondenzační úpravou (cca 290m <sup>2</sup> )	72 000 Kč
D štítového lemování	7 200 Kč
D hřebenáčů	1 910 Kč
D větrací pás hřebene Basicroll (2ks)	1 100 Kč
D ochranná mřížka proti hmyzu (20bm)	920 Kč
D těsnění pod hřebenáč	4 500 Kč
M demontáž stávající krytiny včetně likvidace	19 000 Kč
M vyrovnání krovu v kontralatích	8 000 Kč
M krytiny	19 000 Kč
M hřebenáčů	8 500 Kč
M klempířských prvků	8 600 Kč
M oplechování komínu	3 800 Kč
Spoj. materiál (hřebíky 70, 110,240, Paslode, sponky, šrouby atd.)	3 250 Kč
Použití střešního vrátku 2 dny	1 500 Kč
Přesun hmot a osob	2 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>161 780 Kč</b>

D - dodávka, M - montáž

*Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cenová nabídka je platná do 31. 12. 2020*

CN neobsahuje okapový systém Lindab.

Případné změny v dodaném materiálu je nutno zohlednit v CN.

Cenová nabídka je pouze orientační +/- 5.000,- Kč. Pokud byste měl zájem o naše služby, kontaktujte mne, prosím, na tel. č. 732 841 630.